

Beszámoló a korai fejlesztő központ építésének előrehaladásáról

az MMÖNK Tanácsának 11. rendszeres ülésén



központnak.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 2018-tól az MMÖNK olyan hiánypótló szolgáltatás kidolgozásán dolgozik, amely az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztését és az őket nevelő család segítségét fogja szolgálni a család saját nyelvén. A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén ugyanis a korai fejlesztés csak részben megoldott, magyar nyelven pedig egyáltalán nem elérhető. A program keretében Radamosban egy új épület épül a speciális

A kivitelezés magas összege miatt 2020 májusában új tervek készültek a központhoz, amelyhez már az engedélyek is rendelkezésre állnak. 2020. június 27-én az MMÖNK meghirdette a közbeszerzést.

2020. augusztus végén megtörtént a telek közművesítése, azaz bevezetésre került az áram és a víz.

A közbeszerzési pályázatra négy vállalat jelentkezett. Mindegyik megfelelt a pályázati feltételeknek, a legalacsonyabb árat azonban a Legartis Kft. adta. A Legartis vállalattal az MMÖNK már aláírta a szerződést, és átadta neki a dokumentációt. Az építési munkálatok előreláthatólag november első hetében elkezdődnek.

Lendva, 2020. október 26.

Készítette: Šabjan Ladislav projektmenedzser
Balaskó Enikő szakmai menedzser

Látta: Bači Zsuzsanna alelnök

Jóváhagyta: Horváth Ferenc elnök