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1. UVODNO POJASNILO 

 

Programsko območje je narodnostno mešano območje v Pomurju, kjer živijo pripadniki 
madžarske narodne skupnosti in na katerem veljajo predpisi s področja uresničevanja 
narodnostnih pravic v Republiki Sloveniji (dvojezičnost v vsakdanjem življenju, vzgoji in 
izobraževanju, upravnih postopkih…). Programsko območje se nanaša na občine s statusom 
dvojezičnosti in naselja znotraj teh občin, ki so opredeljena kot narodnostno mešana:  

 Občina Dobrovnik: Dobrovnik/-Dobronak in Žitkovci/-Zsitkóc, 
 Občina Hodoš: Hodoš/-Hodos in Krplivnik/-Kapornak, 
 Občina Moravske Toplice: Čikečka vas/-Csekefa, Motvarjevci/-Szentlászló, 

Pordašinci/- Kisfalu, Prosenjakovci/-Pártosfalva, Središče/-Szerdahely, 
 Občina Lendava: Banuta/-Bánuta, Čentiba/-Csente, Dolga vas/-Hosszúfalu, 

Dolgovaške gorice/-Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/-Völgyifalu, Dolnji Lakoš/-
Alsólakos, Gaberje/- Gyertyános, Genterovci/-Göntérháza, Gornji Lakoš/-Felsőlakos, 
Kamovci/-Kámaháza, Kapca/- Kapca, Kot/-Kót, Lendava/-Lendva, Lendavske gorice/-
Lendavahegy, Mostje/-Hidvég, Petišovci/-Petesháza, Pince/-Pince, Pince Marof/-
Pincemajor, Radmožanci/-Radamos, Trimlini/-Hármasmalom, ter 

 Občina Šalovci: Domanjševci/-Domonkosfa. 
 

Slika 1: Narodnostno mešano območje v Pomurju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Vir: Razvojni program narodnostno mešanega območja v Pomurju  

 

Na obravnavanem območju so občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in 
Lendava. V posameznih  občinah delujejo občinske samoupravne narodne skupnosti, PMSNS 
pa je njihova krovna organizacija. Na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 je 80 % 
pripadnikov madžarske narodnosti v Sloveniji živelo na tem območju. 
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Tabela 1: Statistični podatki za programsko območje 
Občina Površina 

v km2 
Št. 
prebiv. 

Poseljenost 
št./km2 

 Prirast 
(naravni + 
priselitveni) 

% 
zaposlenih 
med aktiv. 
preb. 

št. 
brezposel. 
(maj 
2021) 

Lendava-
Lendva 

123 10.410 86 +5 % 59 % 605 

Moravske 
Toplice 

145 5.810 40 -2,6 % 60 % 226 

Dobrovnik-
Dobronak 

31 1.290 42 -5,4 % 54 % 70 

Šalovci 58 1.400 24 -12,9 % 52 % 40 
Hodoš-
Hodos 

18 360 20 -22,3 % 38 % 16 

Skupaj: 375 19.270 51   957 
 

Vir: Razvojni program programskega območja 
 

Na programskem območju so izraziti demografski problemi in razmeroma visoka stopnja 
brezposelnosti. Madžarska narodna skupnost je močno vezana na kmetijske dejavnosti in 
tradicionalen način kmetovanja. Pomembno je, da se ta vez ohrani, način kmetovanja pa 
posodobi, da bi okrepil gospodarsko osnovo in prispeval k ohranitvi poseljenosti tega 
območja. 

Zaradi kmetijstva, ki je bilo v preteklosti glavna in prevladujoča gospodarska dejavnost, je 
Pomurje imelo in še vedno ima pretežno agrarni značaj. Z njim se preživlja razmeroma velik 
delež ruralnega prebivalstva, ki hkrati s kmetijsko pridelavo in zagotavljanjem visoke ravni 
obdelanosti kmetijskih zemljišč, opravlja tudi pomembno nalogo ohranjanja kulturne krajine, 
naravne dediščine in razmeroma goste poseljenosti podeželskih območij regije. 

Z namenom kvalitetnega sobivanja, sožitja in vzajemnega delovanja večinskega naroda in 
avtohtone madžarske narodne manjšine, je pomembna skrb za zagotovitev ustrezne 
gospodarske osnove tega območja.  Za narodnostno skupnost je pomembno ohranjanje 
kmetijskih dejavnosti, ustvarjanje pogojev za vključevanje mladih, večja uspešnost 
pridelovalcev, možnosti  zaposlovanja v povezavi s turizmom  ter ohranjanje poseljenosti 
narodnostno mešanega območja. Ob večji gospodarski učinkovitosti je pomembno tudi 
ohranjanje kulturne krajine s tradicionalnimi kmetijskimi dejavnostmi, razvoj podeželja, večja 
samooskrba s hrano in nasploh pospeševanje razvoja kmetijstva.  

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 vsebuje 
podukrep 4.1., ki je namenjen vzpostavitvi infrastrukture za podporo razvoju kmetijstva in 
pridelave hrane na narodnostno mešanem območju v Pomurju. Institucionalna podpora bo 
organizirana kot »vzorčna kmetija« za prenos znanj, novitet, tehnologij in organizacijskih 
pristopov ter povezovanju pridelovalcev. S celotnim programom in investicijo v »vzorčno 
kmetijo« bo spodbujano povezovanje pridelovalcev za doseganje njihove večje učinkovitosti, 
povečanje obsega dejavnosti, kakovosti ponudbe ter zagotavljanje informacijske podpore. 
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Pravna podlaga za pripravo in izvedbo investicije je v: Zakonu o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS št.20/11, 57/12 in 46/16), Zakonu o samoupravnih 
narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C) ter v Programu spodbujanja 
gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (Vlada RS, sklep št. 09502-
1/2020/6, z dne 29. 9. 2021). 

Poslanstvo in dejavnost »vzorčne kmetije« bo povezano s proizvodnimi, razvojnimi in 
informacijskimi vsebinami v zvezi z kmetijstvom na narodnostno mešanem območju.  

 
Slika 2:  Aktivnosti vzorčne kmetije z namenom spodbujanja kmetijstva na programskem območju        

                                                                       
Vir: Damijan Jerič, november 2021 

 

Glede na izkazane potrebe, javni interes ter pomembnost programa za madžarsko narodno 
skupnost pričakujemo, da bo investicija upravičena predvsem na podlagi pričakovanih 
družbenih koristi, ki bodo rezultat te investicije.   
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1.1. Navedba investitorja, izdelovalcev investicijske dokumentacije in upravljavca 
investicije 

  

INVESTITOR  

Naziv POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA 
SKUPNOST – PMSNS Lendava 

Naslov Glavna ulica 124, 9220 Lendava 

Odgovorna oseba  Ferenc Horváth, predsednik sveta 

 

Podpis in žig 

 

Odgovorna oseba za izvedbo investicije Ferenc Horváth, predsednik sveta 

Telefon 02 575 14 49 

E-pošta pmsns@muravidek.si 

Davčna številka SI 79384820 

Matična številka 5782384000 

 

SKRBNIK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Naziv POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA 
SKUPNOST – PMSNS Lendava 

Naslov Glavna ulica 124, 9220 Lendava 

Odgovorna oseba  Ferenc Horváth, predsednik sveta 

 

Podpis in žig 

 

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad 
pripravo investicijske in projektne 
dokumentacije 

Bači Zsuzsanna 

Telefon 02 575 14 49 

E-pošta pmsns@muravidek.si 

 

Podpis in žig 

 

 

 

mailto:pmsns@muravidek.si
mailto:pmsns@muravidek.si
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IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

Naziv KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO 
GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA 

Naslov Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 

Odgovorna oseba Dr. Stanislav Kapun, direktor 

 

Podpis in žig 

 

Telefon 02 539 14 10 

E- pošta  tajnistvo@kgzs-ms.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 69697205 

Matična številka 5129940000 

Izdelovalec finančnega dela Damjan Jerič 

Telefon 02 539 14 10 

E-pošta damjan.jeric@kgzs-ms.si  

 

BODOČI UPRAVLJAVEC INVESTICIJE 

Naziv POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA 
SKUPNOST – PMSNS Lendava 

Naslov Glavna ulica 124, 9220 Lendava 

Odgovorna oseba  Ferenc Horváth, predsednik sveta 

 

Podpis in žig 

 

Telefon 02 575 14 49 

E-pošta pmsns@muravidek.si 

Davčna številka SI 79384820 

Matična številka 5782384000 

 

 

mailto:tamara.lah@nib.si
mailto:pmsns@muravidek.si
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2. ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1. Prikaz obstoječega stanja 

Pregled kmetijstva na območju na katerem živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti 
smo obravnavali na osnovi podatkov občin, v katerih le-ti živijo.  Te občine so Dobrovnik, 
Hodoš, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci. Analizirano območje je širše kot živijo 
prebivalci madžarske narodne skupnosti, vendar z bolj podrobnimi podatki ne razpolagamo. 
Že s pridobivanjem podatkov o kmetijski proizvodnji za posamezno občino smo naleteli na 
omejitve.  Podatki o kmetijski proizvodnji, ki je analizirana tudi na nivoju občin, so zajeti v 
popisu kmetijskih gospodarstev. V Sloveniji se popisi kmetijskih gospodarstev izvajajo vsakih 
10 let. Zadnji popis kmetijskih gospodarstev smo imeli v letu 2020, vendar je trenutno 
objavljenih le nekaj začasnih podatkov iz popisa. Prav tako niso objavljeni nobeni podatki na 
nivoju občin. Tako smo obravnavali kmetijsko proizvodnjo v analiziranih občinah (v 
nadaljevanju: občinah) na osnovi popisov kmetijskih gospodarstev v letih 2000 in 2010.  

Dodatno analizo kmetijstva na območju na katerem živijo prebivalci madžarske narodne 
skupnosti smo naredili še na osnovi vloženih zbirnih vlog za kmetijska gospodarstva na 
ARSKTRP, ki je osnova za pridobivanje subvencij za kmetijsko proizvodnjo. Ti podatki 
obravnavajo večji del kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. Lahko 
rečemo, da je v teh podatkih zajetih večji del aktivnih kmetij. Podatke smo analizirali za 
izbrane občine in celotno Pomurje. Obdelali smo podatke vloženih zbirnih vlog  za leto 2020.  

Pri pregledu podatkov za posamezno občino moramo biti pozorni, da so podatki analizirani 
in prikazani glede na bivališče nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG), saj zaradi tega lahko 
prihaja do določenih odstopanj od dejanskega stanja, če ima nosilec KMG kmetijsko 
gospodarstvo v drugi občini (primer: nosilec iz Murske Sobote ima vinograd v občini 
Moravske Toplice). 

 

2.1.1. Obseg zemljišč v uporabi 

Območje petih občin, v katerih živijo prebivalci madžarske narodne skupnosti, se nahaja na 
površini 373 km2, kar znaša 28 % celotnega območja Pomurja. Med občinami je največja 
občina Moravske Toplice (145 km2), sledi občina Lendava (121 km2), občina Šalovci (58 km2), 
občina Dobrovnik (31 km2) in občina Hodoš (18 km2).  Okrog polovico teh površin so 
zemljišča v uporabi. V tabeli 1 so prikazani podatki o vrstah zemljišč v uporabi, ki so bili 
evidentirani v okviru popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 in 2010 po občinah in 
skupno za Pomurje. 

Med analiziranimi občinami vidimo, da sta občini Lendava in Dobrovnik tipični ravninski 
občini z velikim deležem kmetijskih zemljišč v uporabi in malim deležem gozda. Na drugi 
strani pa so občine Moravske Toplice, Hodoš in Šalovci, ki so bolj gričevnate in imajo tudi 
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DOBROVNIK HODOŠ LENDAVA
MORAVSKE 

TOPLICE ŠALOVCI
OBČINE 
SKUPAJ

POMURJE 
SKUPAJ

Delež občin 
v Pomurju

Popis kmetijstva 2000

1. Vsa zemljišča v uporabi 715 812 5.844 9.376 3.631 20.378 85.460 23,85

1.1. Kmetijska zemljišča 663 510 5.631 7.278 2.229 16.311 67.638 24,12
1.1.1. Kmetijska zemljišča v 
uporabi 651 476 5.551 7.078 2.087 15.843 66.236 23,92
1.1.2. Zemljišča v zaraščanju 
in neobdelana kmetijska 
zemljišča 12 34 80 200 142 468 1.402 33,38

1.2. Druga zemljišča 53 302 213 2.098 1.402 4.068 17.822 22,83

1.2.1. Gozd 35 289 134 1.974 1.363 3.795 16.202 23,42

1.2.2. Nerodovitna zemljišča 18 13 79 124 39 273 1.620 16,85
Popis kmetijstva 2010

1. Vsa zemljišča v uporabi 597 729 5.865 7.454 3.285 17.930 80.557 22,26

1.1. Kmetijska zemljišča 547 496 5.669 5.724 2.129 14.565 64.772 22,49
1.1.1. Kmetijska zemljišča v 
uporabi 545 487 5.644 5.577 2.025 14.278 64.076 22,28

1.1.2. Zemljišča v zaraščanju 
in neobdelana kmetijska 
zemljišča 2 9 25 147 104 287 696 41,24

1.2. Druga zemljišča 50 234 196 1.729 1.157 3.366 15.785 21,32

1.2.1. Gozd 30 228 101 1.611 1.117 3.087 14.048 21,97

1.2.2. Nerodovitna zemljišča 20 6 95 118 40 279 1.737 16,06

večji delež gozda v strukturi zemljišč. Struktura zemljišč za vseh pet občin pa je podobna 
strukturi zemljišč za celotno Pomurje. 

 

Tabela 2: Obseg zemljišč v uporabi po občinah in skupaj za Pomurje (v ha). 

Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev v letu 2000 in 2010 

 

Iz podatkov je razvidno, da je na narodnostno mešanem območju visok delež zemljišč v zaraščanju in 
neobdelanih zemljišč. 

 

Tabela 3: Število KMG, skupni PDM, kmetijska zemljišča v uporabi in število GVŽ po občinah in skupaj 
za Pomurje iz popisov kmetijskih gospodarstev v letu 2000 in 2010.       
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Vir: SURS, Popis kmetijskih gospodarstev v letu 2000 in 2010  

V primerjavi podatkov med dvema popisoma (2000 in 2010) ugotavljamo, da se je v vseh 
prikazanih lastnostih obseg zmanjšal po posameznih občinah in tudi za celotno Pomurje.  
Največje zmanjšanje je vidno pri polnovrednih delovnih močeh (PDM) na kmetijo, kjer je to 
zmanjšanje od 40 do 60%. Zelo močno je tudi zmanjšanje živinorejske proizvodnje v obliki 
glav velike živine (GVŽ), ki se je zmanjšalo za 20 do 40 %.  Pomembno se je zmanjšalo tudi  
število kmetijskih gospodarstev, ki se je zmanjšalo za 25 do 35 %, odvisno od občine. Tak 
trend zmanjševanja števila kmetij se nadaljuje tudi naprej.  Najmanj se je zmanjšal obseg 
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki se je zmanjšal v petih občinah in v celotnem Pomurju v 
povprečju za 10 %. V občinah Lendava in Hodoš je zaznati rahlo povečanje.  

V tabeli 3 so prikazani osnovne značilnosti kmetijske proizvodnje v posameznih analiziranih 
občinah in skupaj za Pomurje po popisih kmetijskih gospodarstev v letu 2000 in 2010.  

Iz primerjave skupnih podatkov območja petih občin in podatkov za celotno Pomurje 
ugotavljamo, da imajo te občine skupaj okrog 22 % kmetijskih zemljišč v uporabi, 19 % 
kmetijskih gospodarstev, 18 % PDM in le 12 % obsega živali v GVŽ. Iz tega izhaja, da je v 
analiziranih občinah slabše zastopana živinorejska proizvodnja v primerjavi s celotno 
živinorejsko proizvodnjo v Pomurju.  

 

2.1.2. Struktura kmetijskih gospodarstev 

Število kmetijskih gospodarstev ima stalen trend padanja. V letu 2020 je bilo aktivnih kmetij 
v analiziranih občinah 1.124 kar predstavlja nekaj manj kot 18 % pomurskih kmetij.  Največ 
aktivnih kmetijskih gospodarstev je v občini Moravske Toplice, sledi občina Lendava, Šalovci, 
Dobrovnik in Hodoš. V občini Hodoš  je samo še 35 aktivnih kmetov.  

Skupna površina kmetijskih površin v uporabi je skupaj v petih občinah 14.290 ha, kar 
predstavlja 22,47 % pomurskih površin. Največji obseg skupnih površin je v občini Lendava 
5.929 ha, kar ni direktno primerljivo s popisom kmetijstva v letih 2000 in 2010, iz katerih je 
bilo razvidno, da ima največ kmetijskih površin v uporabi občina Moravske Toplice.  V občini 
Moravske Toplice kmetije obdelujejo 5.585 ha. Tako spremembo si lahko razlagamo s tem, 
da imajo nekatere kmetije sedež v občini Lendava in še dodatno obdelujejo kmetijske 

DOBROVNIK HODOŠ LENDAVA
MORAVSKE 

TOPLICE ŠALOVCI
OBČINE 
SKUPAJ

POMURJE 
SKUPAJ

Delež občin 
v Pomurju

Popis kmetijstva 2000
Število KMG 163 63 758 951 365 2.300 11.810 19,48
Skupne polnovredne 
delovne moči PDM 164 88 660 1.185 534 2.631 14.249 18,46
Kmetijska zemljišča v 
uporabi (ha) 651 476 5.551 7.078 2.087 15.843 66.236 23,92
Število glav velike 
živine (GVŽ) 263 375 1.133 4.132 1.346 7.249 59.843 12,11
Popis kmetijstva 2010
Število KMG 107 43 496 735 306 1.687 8.890 18,98
Skupne polnovredne 
delovne moči PDM 96 35 355 716 247 1.449 8.186 17,70
Kmetijska zemljišča v 
uporabi (ha) 545 487 5.644 5.577 2.025 14.278 64.076 22,28
Število glav velike 
živine (GVŽ) 160 297 693 3.312 824 5.286 43.933 12,03
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površine v drugih občinah. V občini Šalovci kmetijska gospodarstva obdelujejo 1.756 ha, v 
občini Dobrovnik in Hodoš pa okrog 500 ha.       

Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev zelo niha med občinami. Največ zemlje 
obdelujejo kmetijska gospodarstva v občini Lendava 18,7 ha, sledi občina Hodoš s 13,79 ha, 
občina Moravske Toplice s 12,06 ha, občina Šalovci s 7,6 ha in občina Dobrovnik s 6,89 ha.   

Število GERK-ov na kmetijo in povprečna velikost GERK-a na kmetijah kaže na razdrobljenost 
parcel katere obdelujejo kmetije. Povprečna velikost GERK-a oz. obdelovalne parcele je v 
Pomurju in tudi povprečje petih občin 0,7 ha. Največjo velikost GERK-ov ima občina Lendava 
1 ha, občina Hodoš ima 0,7 ha, občina Moravske Toplice 0,6 ha, občina Šalovci in občina 
Dobrovnik pa imata najmanjšo velikost okrog 0,5 ha.  

Podatek za občino Lendava, pri povprečni velikosti gospodarstva in pri povprečni velikosti 
parcel ne odraža dejanskega stanja, ker je v izračun vključeno podjetje, ki obdeluje več kot 
2.000 ha kmetijskih površin in ima veliko večje obdelovalne parcele kot ostala kmetijska 
gospodarstva.  Če v izračunu povprečnih vrednosti izločimo to kmetijsko gospodarstvo 
dobimo popolnoma druge povprečne vrednosti. Potem je povprečna velikost kmetijskega 
gospodarstva v občini Lendava  11 ha in povprečna velikost parcel 0,6 ha.  
 
 Tabela 4: Velikostna struktura KMG po občinah in primerjava s Pomurjem 

 

Vir: ARSKTRP, Podatki iz zbirnih vlog za leto 2020 

 

2.1.3. Vključenost kmetijskih gospodarstev v ukrepe Programa razvoja podeželja 

V tabeli 5 in sliki 3 prikazujemo v kakem obsegu so vključene kmetije v nekatere ukrepe 
kmetijske politike v okviru Programa razvoja podeželja. V ekološko proizvodnjo je vključenih 
45 kmetij v analiziranih občinah in obdelujejo 606 ha kmetijskih površin pod pogoji ekološke 
proizvodnje. V teh občinah je 25 % vseh ekoloških kmetij v Pomurju. Podoben delež je tudi 
pri kmetijskih površinah vključenih v ekološko proizvodnjo. Daleč največji delež kmetijskih 
površin vključenih v ekološko proizvodnjo je v občini Šalovci. Zelo mali delež površin pa je 
vključenih v ekološko proizvodnjo v občini Dobrovnik in Hodoš.  

 

Tabela 5: Vključenost KMG v ekološko proizvodnjo, ukrepe KOPOP, območja OMD in vključenost v 
plačila za mlade kmete po občinah in skupno za Pomurje 

DOBROVNIK HODOŠ LENDAVA
MORAVSKE 

TOPLICE ŠALOVCI
OBČINE 
SKUPAJ

POMURJE 
SKUPAJ

Delež občin 
v Pomurju

Število KMG 78 35 317 463 231 1.124 6.292 17,86
Skupna površina KMG 
(ha) 537 483 5.929 5.585 1.756 14.290 63.584 22,47
Število GERK-ov 1.104 683 5.877 9.285 3.409 20.358 90.263 22,55
Povprečna velikost 
KMG (ha) 6,89 13,79 18,70 12,06 7,60 12,71 10,11
Povprečno število 
GERK-ov na KMG 14,15 19,51 18,54 20,05 14,76 18,11 14,35
Povprečna velikost 
GERK-a (ha) 0,49 0,71 1,01 0,60 0,52 0,70 0,70
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Vir: ARSKTRP, Podatki iz zbirnih vlog za leto 2020 

Slika 3: Delež površin vključenih v ekološko proizvodnjo po občinah in skupno za Pomurje.  

 

Vir: ARSKTRP, Podatki iz zbirnih vlog za leto 2020 

 

V analiziranih občinah je v ukrepe KOPOP vključenih 272 kmetij, kar znaša 16 % pomurskih 
kmetij in 8.586 ha kmetijskih površin, kar znaša 22 % pomurskih kmetijskih površin. V 
območja z omejenimi dejavniki so vključena kmetijska gospodarstva, ki so locirana na teh 
območjih. Tako imajo občine, ki so locirane na gričevnatih območjih kmetije vključene v 
OMD območja, občine ki se nahajajo v ravninskem delu pa kmetije niso vključene v OMD 
območja. V tabeli so tudi prikazani podatki o številu kmetij, ki uveljavljajo višjo subvencijo 
zaradi statusa mladega kmeta.        

 

2.1.4. Raba kmetijskih zemljišč 

V tabeli 6 in sliki 4 je prikazana raba kmetijskih zemljišč v petih občinah in skupno za 
Pomurje. Na območju petih občin je glavna njivska raba zemljišč v obsegu 12.256 ha, kar 
znaša 23 % pomurskih njivskih površin. Po velikosti sledijo trajni travniki v obsegu 1.685 ha, 

DOBROVNIK HODOŠ LENDAVA
MORAVSKE 

TOPLICE ŠALOVCI
OBČINE 
SKUPAJ

POMURJE 
SKUPAJ

Delež občin 
v Pomurju

Število KMG v EK* 2 1 15 16 11 45 180 25,00
Skupna površina v EK 
(ha) 4,0 4,3 196,3 149,6 252,4 606,5 2.284 26,56
Število KMG v 
KOPOP** 11 7 75 135 44 272,0 1.716 15,85
Skupna površina v 
KOPOP (ha) 244 224 4.156 3.342 620 8.586 38.378 22,37
Število KMG v OMD 0 37 2 317 251 607 3.169 19,15
Skupna površina v OMD 
(ha) 0 487 5 2.757 1.864 5.112 22.944 22,28
Plačilo za mlade kmete 
(število KMG) 6 0 28 25 3 62 331 18,73
*dodani še KMG, ki imajo samo EK čebele
**dodani še KMG, ki imajo samo PAS ali mejice, brez drugih površin v KOPOP
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kar znaša 22% pomurskih trajnih travnikov. Sledeča skupina so sadovnjaki (intenzivni in 
ekstenzivni), ki se nahajajo na 165 ha in vinogradi na 142 ha. Vinogradi predstavljajo v 
pomurski proizvodnji le 11 %.  

Med občinami ima Lendava največji delež njivskih površin, najmanjši pa občina Šalovci. 
Obratno pa je potem največji delež travnikov v občini Šalovci. Največji delež vinogradov je v 
občini Dobrovnik, intenzivnih sadovnjakov pa v občini Moravske Toplice.      

 

 

 

 

Tabela 6: Raba kmetijskih zemljišč po občinah in skupno za Pomurje (v ha) 

 
Vir: ARSKTRP, Podatki iz zbirnih vlog za leto 2020 

 

Slika 4: Struktura rabe kmetijskih zemljišč po občinah in skupno za Pomurje  

 

Vir: ARSKTRP, Podatki iz zbirnih vlog za leto 2020 

 

Iz podatkov o poljščinah je razvidno, da v njivskem kolobarju prevladujeta pšenica in koruza, 
ki v kolobarju zavzemata od 23 do 34 % odvisno od občine. Po obsegu sledijo v kolobarju še 
ječmen od 6 do 14 %, tritikala od 3 do 14 % in oljna ogrščica od 0 do 10 %. Oljne buče in oves 
sta zastopana od 1 do 5 %, ostale poljščine pa so zastopane v manjšem obsegu. 

Vrsta rabe DOBROVNIK HODOŠ LENDAVA
MORAVSKE 

TOPLICE ŠALOVCI
OBČINE 
SKUPAJ

POMURJE 
SKUPAJ

Delež občin v 
Pomurju

Njiva 453,70 391,07 5.454,60 4.722,03 1.235,27 12.256,67 53.507,03 22,91
Začasno travinje 2,22 3,63 12,58 11,33 13,83 43,59 193,66 22,51
Rastlinjaki 4,08 0,00 0,20 0,41 0,18 4,87 14,55 33,47
Vinogradi 15,68 5,44 65,58 48,93 6,09 141,72 1.323,06 10,71
Intenzivni sadovnjaki 2,81 1,55 10,22 57,60 10,74 82,92 339,41 24,43
Ekstenzivni sadovnjaki 0,87 3,55 3,10 46,45 28,56 82,53 397,23 20,78
Ostali trajni nasadi 0,15 0,72 0,13 4,03 2,27 7,30 44,71 16,33
Trajni travniki 50,81 83,66 244,33 736,67 569,80 1.685,27 7.633,71 22,08
Ostalo 0,00 0,00 14,58 1,70 1,44 17,72 52,42 33,80
Skupna površina 530,32 489,62 5.805,32 5.629,15 1.868,18 14.322,59 63.505,78 22,55
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V analiziranih občinah je med trajnimi nasadi najbolj zastopana vinska trta, ki jo imajo 
zasajeno na  455 kmetijskih gospodarstvih v skupnem obsegu 142 ha. V primerjavi s celotnim 
Pomurjem ja v analiziranih občinah 30 % vinogradniških kmetij,  po skupni površini pa le 11 % 
vinogradov. To pomeni da je na tem območju zelo razdrobljena vinogradniška proizvodnja. 
Povprečna velikost vinograda na kmetijo je 0,31 ha. Ob tem pa moramo razumeti, da so tu 
prikazane samo kmetije, ki oddajajo zbirno vlogo. Pri vinogradih pa je posebnost, da niso vsi 
vinogradi zajeti v tem podatku. Dejanska velikostna struktura vinogradov je še slabša. Največ 
vinogradov je v občini Lendava, sledijo Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš. 
Najslabša velikostna struktura vinogradov je v Šalovcih 0,20 ha na kmetijo in Moravskih 
toplicah 0,25 ha na kmetijo.       

 

2.1.5. Povzetek stanja 

Značilnosti Pomurja v Slovenskem prostoru se odražajo tudi v območju, v katerem živijo 
prebivalci madžarske narodne skupnosti. Območje bivanja madžarske narodne skupnosti se 
nahaja ob državni meji z Madžarsko. To območje ima geografske značilnosti tako ravninskega 
sveta kot tudi gričevnatega. Občini Lendava in Dobrovnik sta tipični ravninski občini z velikim 
deležem kmetijskih zemljišč v uporabi in malim deležem gozda. Na drugi strani pa so občine 
Moravske toplice, Hodoš in Šalovci, ki so bolj gričevnate in imajo večji delež gozda v strukturi 
zemljišč.  Struktura zemljišč za vse občine skupaj pa je podobna strukturi zemljišč za celotno 
Pomurje.    

Število kmetijskih gospodarstev ima stalen trend padanja. V letu 2020 je bilo aktivnih kmetij 
v analiziranih občinah 1.124,  kar predstavlja nekaj manj kot 18 % pomurskih kmetij. Skupna 
površina kmetijskih površin v uporabi je v analiziranih občinah 14.290 ha, kar predstavlja 
22,47 % pomurskih kmetijskih površin v uporabi. Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev 
se razlikuje med občinami, kot celota pa je podobna velikosti za celotno Pomurje, kjer se 
giblje okrog 10 ha. Podobno je tudi pri povprečni velikosti GERK-ov, ki se gibljejo povprečno v 
občinah in za celotno Pomurje okrog 0,7 ha.       

Na območju analiziranih občin je 12.256 ha njiv, 1.685 ha trajnih travnikov, 165 ha 
sadovnjakov in  142 ha vinogradov. Njiv, trajnih travnikov in sadovnjakov je v analiziranih 
občinah okrog 23 % pomurskih površin,  vinogradi pa predstavljajo v pomurski proizvodnji le 
11 %.  Velikostna struktura vinogradov je slaba. Po zbirnih vlogah je povprečna velikost 
vinograda  0,3 hektarja kar pomeni, da je dejansko še manjša. 

V njivskem kolobarju prevladujeta pšenica in koruza, ki sta zastopani vsaka s 30 % deležem. 
Sledi ječmen z 10 % deležem in ostala žita s 9 % deležem. V kolobarju je še 9 % oljnic in 5 % 
metuljnic. Kljub razpoložljivi geotermalni energiji, je rastlinjakov vsega 4,87 hektarja. V 
ukrepe KOPOP je vključenih 272 kmetij (16 % pomurskih kmetij) z 8.586 ha kmetijskih 
površin, kar znaša 22 % pomurskih kmetijskih površin (pretežno na gričevnatem delu). V 
ekološko proizvodnjo je vključenih 45 kmetij, ki obdelujejo 606 ha kmetijskih površin pod 
pogoji ekološke proizvodnje. 
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Živinorejska proizvodnja je v analiziranih občinah slabo zastopana. Govedo predstavlja 14 % 
pomurske govedoreje. Na celotnem območju redijo 1.384 krav ostalo pa je govedo za pitanje 
ali pa za obnovo črede krav. Prašičerejska proizvodnja v analiziranih občinah predstavlja le 5 
% pomurske proizvodnje prašičev. V celotnem območju redijo le 289 plemenskih svinj. 

Kljub razvitosti turizma je relativno malo turističnih kmetij. Skromna je ponudba nočitvenih 
zmogljivosti na kmetijah. Delno lahko to pripišemo konkurenci v nočitvenih zmogljivostih 
termalnih kopališč, kar se po drugi strani lahko obravnava, kot neizkoriščen potencial. Enako 
velja za neizkoriščene možnosti vzpostavitve kratkih dobaviteljskih verig za javne zavode in 
turistične ponudnike.  

Na podlagi analize lahko ugotovimo, da so kljub potencialom kmetijstva na programskem 
območju vidni trendi, ki upravičeno skrbijo madžarsko narodno skupnost.  Skrb vzbujajoče je  
upadanje števila kmetijskih gospodarstev, krčenje obsega njihove dejavnosti, upadanje 
števila manjših družinskih kmetijskih gospodarstev, počasno prilagajanje novim trendom in 
tehnologijam v kmetijstvu, počasno vključevanje v ekološko proizvodnjo ter upadanje 
interesa za kmetovanje med mladimi. Na obravnavanem območju je bilo razmeroma malo 
projektov vezanih na izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2022.  

 

2.1.6. SWOT analiza 

 

Na podlagi analize in zastavljenih ciljev ugotavljamo in ocenjujemo sledeče: 

Tabela 7: SWOT analiza 
PREDNOSTI: SLABOSTI: 

 
* tradicija kmetovanja  
*zemljiški in prostorski potenciali  
*opremljenost KMG 
*znanja in izkušnje 
* geografska lega in čezmejni kontakti 
*dobra komunalna opremljenost 
*srednja kmetijska šola 
*kmetijski sejem v G. Radgoni 

 
*dejavnosti z nizko dodano vrednostjo 
*majhna ekonomija obsega 
*šibka podjetniška iniciativa 
*šibko mreženje in povezovanje 
*dominacija velikih sistemov pri najemanju 
državnih kmetijskih zemljišč 
*nenaklonjenost povezovanju 
*omejene zmožnosti vlaganj v razvoj 
*opuščanje pridelave grozdja in 
vinogradništva  
 

PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI: 

 
*spodbude EU za razvoj podeželja 
*podpora narodnostnemu programu  
*razvitost in povpraševanje turizma  

 
*staranje prebivalstva in izselitve mladih 
*neodzivnost na potrebne spremembe 
*pomankanje podjetniške iniciative 
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*vse večja osveščenost prebivalstva in 
naklonjenost lokalni ponudbi 
*povezovanje, sodelovanje in mreženje 
*prenos dobrih praks na programsko 
območje 
*novi programi  
*boljša informiranost prebivalstva 
 

*pomankanje motivacije, sredstev za 
vlaganja in sodelovanje 
*gospodarske posledice pandemije 
*monopol velikih sistemov 
*slaba informiranost in predstava o 
kmetijstvu 
*opuščanje ključnih vinogradniških leg 
 

 

Šibka točka: Demografski problemi in velik delež intenzivnega kmetovanja 
Močna točka: Povpraševanje po lokalno pridelani hrani in razvojne spodbude 
 

2.2.  Razlogi za investicijsko namero 

Najpomembnejša naloga PMSNS je ohranitev in razvoj pomurske madžarske narodnostne 
skupnosti, pri čemer je pomembna krepitev gospodarske osnove območja, ohranitev 
poseljenosti narodnostno mešanega območja, ohranjanje tradicionalne podeželske kulturne 
krajine ter krepitev kmetijskih dejavnosti in gospodarskih potencialov narodnostno 
mešanega območja. Kmetijske dejavnosti so pomemben potencial za sobivanje različnih 
generacij, krožno gospodarstvo, družinsko podjetništvo in  ohranjanje tradicij pomembnih za 
madžarsko  narodnostno skupnost v Sloveniji.  

Za zaustavitev ugotovljenih negativnih trendov na področju kmetijstva na narodnostno 
mešanem območju v Pomurju, želi PMSNS vzpostaviti »vzorčno kmetijo« kot spodbujevalca 
razvoja kmetijstva in pridelave kakovostne hrane, kar bi omogočilo krepitev gospodarske 
osnove, razvoj kompetenc za sodobno kmetovanje in ohranitev poseljenosti narodnostno 
mešanega območja.  

Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« ima za namen nepridobitno podporo razvoju 
kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju, ki bo 
dostopna vsem državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem, z namenom 
predstavitve primerov dobrih praks, informiranja pridelovalcev, predstavitve inovativnih 
pristopov kmetovanja, povezovanja pridelovalcev ter razvoja kmetijstva in dopolnilnih 
dejavnosti na tem območju. Na »vzorčni kmetiji« se bodo spodbujale in organizirale razvojne 
in informativne dejavnosti s področja kmetijske proizvodnje, ki bodo namenjene spodbujanju 
razvoja odpornega in konkurenčnega kmetijstva na programskem območju. Z vzpostavitvijo 
drugih proizvodnih lokacij vzorčne kmetije bomo prispevali tudi k ohranjanju narodne 
identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Namen »vzorčne kmetije« je med 
drugim zagotoviti prenos dobrih praks na področju pridelave, reje in predelave 
kmetovalcem; povezovanje kmetijskih proizvajalcev v okviru krožnega gospodarstva in 
trajnostnega razvoja na narodnostno mešanem območju ter na ta način dvigniti ponudbo in 
povpraševanje lokalnih kmetijskih proizvodov lokalnih proizvajalcev. Cilj je, da »vzorčna 
kmetija« predstavlja stično točko primerov dobrih praks za področje kmetijstva na tem 
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območju in nudi vse potrebne informacije, priporočila in druge storitve za spodbujanje 
razvoja kmetijstva na tem območju. 

Investicija je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za podporo razvoju kmetijstva in hrane 
na narodnostno mešanem območju v Pomurju. S celotnim programom in investicijo v 
vzorčno kmetijo bo spodbujano povezovanje pridelovalcev za doseganje njihove večje 
učinkovitosti, povečanje obsega dejavnosti, kakovosti ponudbe in zagotavljanje 
informacijske podpore za večjo tržno uspešnost. PMSNS bo s pomočjo široko dostopne 
infrastrukture nudila podporo pri izvajanju kmetijske dejavnosti in doseganju zastavljenih 
ciljev. Kmetijstvo bo kot pomembna gospodarska panoga, razvojni dejavnik in socialni 
korektor, pripomoglo k ohranjanju poseljenosti narodnostno mešanega območja, prenosu 
dobrih praks na to območje in zagotavljanju večje samooskrbe. Z uresničitvijo investicije 
bomo sledili novi razvojni paradigmi EU, ki temelji na zanesljivi oskrbi s hrano, znanju, 
krožnem gospodarjenju in trajnostnem razvoju. 

S spodbujanjem razvoja kmetijstva želimo izboljšati dohodkovni položaj kmetov, 
konkurenčnost kmetijskih gospodarstev in prilagajanje na podnebne in druge spremembe. S 
pridelavo lokalno pridelane hrane želimo posredno vplivati tudi na zdravstveni vidik, saj je 
zdravstveno stanje prebivalstva v Pomurju slabše od povprečja v Republiki Sloveniji, kar 
lahko pripišemo tudi nekakovostni prehrani tukajšnjega prebivalstva. Umrljivost je večja, več 
je kroničnih in rakastih bolezni. Pomembno je, da se zdrav način uravnoteženega 
prehranjevanja z lokalnimi proizvodi promovira že v vrtcih in šolah. Takšna promocija 
pripomore k zavedanju in informiranju o pomenu, ki ga imajo lokalni dobavitelji hrane za 
razvoj podeželja, lokalno gospodarstvo in okolje. Priložnosti za razvoj kmetijstva na 
programskem območju so velike, saj se povpraševanje po lokalnih kmetijskih proizvodih s 
strani javnih zavodov in ponudnikov gostinskih storitev veča. Kmetijstvo na programskem 
območju se srečuje s težavami zaradi staranja prebivalstva, izseljevanja mladih, pomanjkanja 
delovnih mest, pomanjkanja podjetniške iniciative, neorganiziranosti pridelovalcev in 
majhnosti kmetijskih gospodarstev. Za spodbujanje kmetijstva na programskem območju je 
potrebno vzpostaviti mehanizme primerov dobrih praks, ki bodo delovale poučno in 
spodbujevalno za obstoječe in potencialne kmetovalce. 

Vzorčna kmetija bo posredno in neposredno imela pozitivne učinke na: povečanje 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, izboljšanju informiranosti glede kmetijstva in pridelavi 
kakovostne hrane, osveščenosti prebivalstva o pomenu lokalno pridelane hrane, izboljšanju 
demografske slike programskega območja, povečanje motivacije za povezovanje, 
vzpostavljanje lokalnih dobavnih verig, spremembe v odnosu do vinogradništva in 
zelenjadarstva in ekološke pridelave, sodelovanje z javnimi zavodi in turističnimi 
organizacijami ter večjo podjetniško iniciativnost prebivalstva na obravnavanem območju.  

Vzorčna kmetija ima širok krog potencialnih obiskovalcev in koristnikov ponudbe. Pretežno 
bodo to posamezniki in organizacije iz programskega območja, partnerske institucije izven 
tega območja ter druga strokovna in zainteresirana javnost. 

 

Tabela 8: Potencialni koristniki in obiskovalci vzorčne kmetije 
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Potencialni koristniki ponudbe in obiskovalci 
kmetije 

Število 
 

KMG na programskem območju 1.124 
KMG v KOPOP    272 
KMG v EK      45 
Mladi kmetje      62 
Javni zavodi      10 
Šolska mladina 2.500 
Predšolska mladina    700 
Projekti in programi        4 
Potencialni tedenski obiskovalci      50 
Vir: Statistični podatki, registri in evidence PMSNS 

  



Dokument identifikacije investicijskega projekta  Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost 

22 
 

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE 

 

3.1. Razvojne možnosti in namen investicije 

Vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« ima za namen nepridobitno podporo razvoju 
kmetijske dejavnosti na narodnostno mešanem območju v Pomurju, ki bo dostopna vsem 
državljanom Republike Slovenije in drugim obiskovalcem, z namenom predstavitve primerov 
dobrih praks, inovativnih pristopov kmetovanja in povezovanja. Na »vzorčni kmetiji« se bodo 
spodbujale in organizirale razvojne, informativne in druge nepridobitne dejavnosti s 
področja kmetijske proizvodnje. Le-te bodo namenjene spodbujanju razvoja odpornega in 
konkurenčnega kmetijstva na programskem območju. Hkrati bodo prispevale tudi k 
ohranjanju narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Namen »vzorčne 
kmetije« je med drugim zagotoviti prenos znanja na področju pridelave, reje in predelave za 
povečanje ponudbe kakovostno pridelane hrane; povezovanje kmetijskih proizvajalcev 
krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja na narodnostno mešanem območju. Namen 
je, da »vzorčna kmetija« predstavlja stično točko primerov dobrih praks za področje 
kmetijstva na tem območju in nudi vse potrebne informacije, priporočila in druge 
nepridobitne storitve za spodbujanje razvoja kmetijstva na tem območju. 
 
Slika 5: Dejavnosti vzorčne kmetije glede na lokacije 

 
 

Vir:  Damijan Jerič, januar 2022 

V Z O R Č N A    K M E T I J A
Lokacija in dejavnost

Vzorčna kmetija 
Banuta

-prenos znanja in informiranje
-razvojno  demonstracijske 

aktivnosti 
- proizvodnja krme za živali 

- oskrba vzorčni nasadi 
- živinorejska proizvodnja 
(konji, govedo, prašiči,..)
- dodelava in predelava 
kmetijskih proizvodov

Druge proizvodne 
lokacije kmetije

- Dolga vas  (reja konj)
- Čentiba (vzorčni 

vinogradniški nasadi)
- Dobrovnik (proizvodnja 

koruze za ličje)
- Domanjševci (posebne 
pšenice za peko kruha in 

peciva, mlin)
- Motvarjevci (vzgoja čebel)
- Krplivnik/Hodoš (vzorčni 
sadovnjaki in žganjekuha) 

- druge lokacije

Informacijsko razvojno 
središče

-informiranje 
-predstavitve (tržnica)

- prenos znanja (multimedijska 
podpora) 

- razvojno demonstracijske 
aktivnosti
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3.2. Cilji investicije 

Osnovni cilj je vzpostavitev in delovanje »vzorčne kmetije« kot spodbujevalca razvoja 
kmetijstva z namenom spodbujanja kmetijske dejavnosti in ohranjanja poseljenosti 
narodnostno mešanega območja. Namen ustanovitve in delovanja »vzorčne kmetije« je 
spodbujanje razvoja kmetijstva narodnostno mešanega območja ter zagotoviti nadaljnji 
razvoj vsebin, povezanih s kmetijstvom, s potencialom rasti in jih povezati v učinkovito 
celoto. 
Cilj je, da »vzorčna kmetija« predstavlja stično točko primerov dobrih praks za kmetijsko 
dejavnost na tem območju in nudi vse potrebne informacije, priporočila in druge 
nepridobitne storitve za spodbujanje razvoja kmetijstva na tem območju. 
 
Nadaljnji cilji so še: 

Poleg osnovnega cilja se bo spodbujalo kmetijske proizvajalce k aktivni udeležbi pri razvoju 
»vzorčne kmetije« in uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva 
na programskem območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi. Prav tako se bo 
spodbujalo javne zavode in druge ponudnike gostinskih storitev k uporabljanju 
vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil. Vzpostavilo se bo modele 
pridelave, predelave in krožnega gospodarstva upoštevajoč sodobne trende, inovativne 
pristope in naravne danosti programskega območja v kmetijstvu. Na »vzorčni kmetiji« se bo 
vzpostavilo in razvilo informacijsko razvojno središče, ki bo delovalo na področju kmetijstva. 
Uredilo se bo tudi prostore in zagotovilo druge pogoje za delovanje »vzorčne kmetije«. 
 
Predstavitev nadaljnjih ciljev vzpostavitve in delovanja vzorčne kmetije: 
 
Spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« in 
uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na programskem 
območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi; 
­ vzpostavitev črede 15 konj 
­ vzpostavitev črede 20 glav govedi 
­ vzpostavitev legla prašičev »mangalic« (30 prašičev) 
­ vzpostavitev živalskega vrta domačih živali (20 vrst) 

 
Spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju 
vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil; 
­ vzpostavitev predelave lokalno značilnih mesnih izdelkov (zmogljivosti 10 ton letno) 
­ vzpostavitev proizvodnje sadnih sokov  (zmogljivosti 5000 litrov letno) 
­ vzpostavitev logistike za lokalno oskrbo (zmogljivosti 1 tone dnevno) 

 
Vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva upoštevajoč 
sodobne trende, inovativne pristope  in naravne danosti programskega območja v 
kmetijstvu; 
­ vzpostavitev 1 ha vzorčnega nasada špargljev 
­ vzpostavitev 1 ha vzorčnega nasada namiznega grozdja 
­ vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce (parkirišče, sanitarije, sprehajalne poti) 

 
Na »vzorčni kmetiji« vzpostaviti in razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno 
enoto, ki bo delovalo na področju kmetijstva. 
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­ vzpostavitev drugih proizvodnih lokacij vzorčne kmetije za ohranjanje tradicij na 
področju kmetijstva in pridelave hrane 

­ postavitev sončne elektrarne (primer samooskrbe) 
­ vzpostavitev sistema trajnostne oskrbe z vodo (primer varčevanja in delne 

samooskrbe) 
­ vzpostavitev trajnostnega sistema ravnanja z odpadki kmetije. 
 
 
 
3.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Državne strategije in politike 

Investicijski projekt Vzpostavitev in delovanja »vzorčne kmetije« z namenom spodbujanja 
kmetijstva na programskem območju je skladen s: 

a) Programom razvoja podeželja 2014-2021 (PRP), ki velja še za prehodno obdobje 2022  
b) Predlogom Skupne kmetijske politike 2023-2027 (v javni obravnavi novembra 2021). 

 

Regionalne in medobčinske strategije 

a) Programom spodbujanja gospodarske osnove madžarske nerodne skupnosti 2021- 
2024 ter s spremembami in dopolnitvami tega Programa-pod ukrep 4.1. in 4.2. 
(Sklep Vlade RS št. 09502-1/2020/6, z dne 29.09.2021) 

b) Osnutkom strateškega dela Regionalnega razvojnega programa regije Pomurje za 
obdobje 2021–2027, ki opredeljuje vizijo Pomurja: »Zdravo. Pomurje 2030«. 
Razvojna vizija regije je podprta s tremi strateškimi razvojnimi cilji: (1) zdravo 
naravno, družbeno in gospodarsko okolje, (2) zdrava hrana in vitalno podeželje in (3) 
zdravo staranje in povezana družba. 

Prostorski ureditveni načrti in lokacijske informacije 

a) Občine Lendava  
b) Občine Dobrovnik 
c) Občine Šalovci 
d) Občine Moravske Toplice 
e) Občine Hodoš. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 

 

V tem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta obravnavani naslednji varianti: 

- varianta 0: »brez« investicije – ohranitev obstoječega stanja 
- varianta 1: »z investicijo« - nakup zemljišč, objektov in pomožnih objektov, 

dograditev potrebnih zmogljivosti, rekonstrukcije, obnove in razvoj vsebin potrebnih 
za vzpostavitev in delovanje vzorčne kmetije narodnostno mešanega območja v 
Pomurju. 
 

4.1. Varianta 0 - brez investicije 

Predvideva sprejem odločitve, da se vzpostavitev vzorčne kmetije z informacijsko razvojnim 
središčem ne izvede. V tem primeru bi država prihranila predvidene vire financiranja za 
izvedbo podukrepa 4.1. iz Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti v obdobju 2021-2024 oziroma jih preusmerila na druge vsebine ali druga območja. 
To bi imelo dolgoročne negativne posledice za socialno-ekonomski položaj madžarske 
narodne skupnosti na obravnavanem programskem območju. V tem primeru se ne bi 
dosegle s programom predvidene družbene koristi. Povečale bi se potrebe po socialnih 
izdatkih države in drugih državnih intervencijah za to območje.  

V primeru, da se na narodnostno mešanem območju ne pristopi k aktivnemu spodbujanju 
sprememb, se bodo zaznani negativni trendi nadaljevali in problemi poglabljali. Brez 
investicije v »vzorčno kmetijo« ne bo podporne točke, ki bi povezovala manjše kmetijske 
pridelovalce in generirala uvajanje potrebnih novitet. Območje bo počasneje sledilo ciljem 
Programa razvoja podeželja 2014-2022 in ciljem Skupne kmetijske politike 2023-2027, kar 
pomeni, da se bo razvojni zaostanek povečeval.  Nadaljevalo se bo krčenje vinogradov, 
opuščanje tradicionalnih vinogradniških leg, zaraščanje travnikov in njiv in uničevanje 
tradicionalne kulturne krajine. Dopolnilne dejavnosti ne bodo dobile potrebnega zagona, 
ostale bodo le na ravni ljubiteljske dejavnosti posameznikov in brez večjih možnosti za 
razvoj. 

Brez razvojno informacijske dejavnosti območje ne bo sledilo novitetam, razvoju, dobrim 
praksam in potrebam po uvajanju programov z višjo dodano vrednostjo. Brez investicije ne 
bo pravega preboja na področju vzpostavljanja lokalnih dobaviteljskih verig, lokalne 
samooskrbe in povečanja uporabe kakovostne lokalno pridelane hrane. V okviru zunanjih 
proizvodnih lokacij »vzorčne kmetije« na narodnostno mešanem območju ne bo prišlo do 
ohranjanja tradicionalnih kmetijskih dejavnosti, znanj, veščin in kulturnega izročila. 
Oblikovalo se bo nekaj velikih in ekonomsko uspešnih kmetijskih gospodarstev, manjše 
družinske kmetije, ki imajo pomembno vlogo za kakovost življenja na narodnostno mešanem 
območju, pa bodo postopoma izginjale, kar bo okrepilo negativne demografske trende. 

Socialno-ekonomska osnova narodnostno mešanega območja v Pomurju se ne bo bistveno 
okrepila, kar bo vplivalo na gospodarski položaj madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. 
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Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da varianta »brez« investicije iz razvojnega 
vidika in iz vidika krepitve socialno-ekonomskega položaja avtohtone madžarske narodne 
skupnosti, ni sprejemljiva. 

 

4.2. Varianta 1 - z investicijo 

Predvideva nakup zemljišč, objektov in pomožnih objektov, dograditev potrebnih 
zmogljivosti,  rekonstrukcije, obnove, opremljanje ter razvoj vsebin, potrebnih za 
vzpostavitev in delovanje vzorčne kmetije narodnostno mešanega območja v Pomurju. 
Investicija se bo izvajala na centralni lokaciji v Banuti, na njenih dislociranih lokacijah (Dolga 
vas, Čentiba, Dobrovnik, Domanjševci, Motvarjevci, Krplivnik/Hodoš) ter v informacijsko 
razvojnem središču vzorčne kmetije v Lendavi. 

Investicija bo omogočila pogoje za krepitev socialno-ekonomske osnove narodnostno 
mešanega območja v Pomurju ter večjo iniciativnost kmetovalcev programskega območja pri 
vključevanju v izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2021 (2022) ter aktivnostih 
predlagane Skupne kmetijske politike 2023-2027. Aktivnejše vključevanje, motiviranost in 
usposobljenost kmetovalcev za odzivanje na priložnosti, ki jih prinaša Skupna kmetijska 
politika, je ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev madžarske narodne skupnosti 
na področju socialno-gospodarske krepitve programskega območja. Vzorčna kmetija je 
ključna podporna infrastruktura, ki bo pripomogla k temu, da se bo obravnavano območje 
odzivalo na priložnosti, novosti in dobre prakse ter sodelovalo pri doseganju družbeno 
koristnih ciljev.  

Družbeno koristni učinki investicije bodo na področju: 
- prenosa znanj, sodelovanja in povezovanja kmetijskih pridelovalcev programskega območja 
- povečanja obsega ekološkega kmetovanja 
- varstva okolja povezanega s kmetijskimi dejavnostmi (spodbujanje ekološke pridelave, 
izvajanje ukrepov KOPOP, ohranjanje biotske raznovrstnosti, uporaba obnovljivih ener. virov) 
- razvoja infrastrukture na podeželju in narodnostno mešanem območju 
- spodbujanja generacijske pomladitve 
- odzivanja na podnebne spremembe in povečanje odpornosti 
- uvajanje programov za pametne in raznolike kmetijske dejavnosti 
- krepitev socialno-ekonomske osnove podeželja in narodnostno mešanega območja. 
 
Zaradi pričakovanih družbenih koristi investicije, ki bodo okrepile socialno-ekonomski 
položaj madžarske narodne skupnosti in programskega območja ter zaradi večjih 
družbenih koristi v primerjavi s stroški investicije, je varianta »z investicijo« sprejemljiva 
varianta. V nadaljevanju jo, kot izbrano varianto, natančneje predstavljamo. 
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5. INVESTICIJA IN INVESTICIJSKI STROŠKI 

 

5.1. Vrsta investicije 

Pri obravnavani investiciji Vzpostavitev in delovanje “vzorčne kmetije” z namenom 
spodbujanja kmetijstva na programskem območju gre za nakup zemljišč, objektov in 
pomožnih objektov, gradnjo novih pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture ter 
rekonstrukcuje, adaptacije in opremljanje kmetije. 

Investicija bo realizirana fazno v časovnem obdobju 2022-2024 Načrtovane faze projekta 
predstavljajo funkcionalno, tehnološko in finančno celoto. Infrastruktura, ki je predmet 
investicije  bo namenjena vsem uporabnikom na narodnostno mešanem območju v Pomurju.  

 

 Faze investicije 

A - Priprava projektne in investicijske dokumentacije 

B - Nakup zemljišč 

C - Nakup objektov in pomožnih objektov 

D - Vzpostavitev produkcijskih površin in čred 

E - Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture  

F - Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje 

G - Tehnološko in funkcionalno opremljanje kmetije  

Investicija vključuje tudi druge materialne in posredne stroške ter posredne stroške, 
povezane s stroški dela.  

 

5.2. Ocena stroškov investicije 

Prikazani so stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je predmet nadaljnje obravnave v 
Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Ocenjena vrednost investicije »Vzpostavitev in delovanje vzorčne kmetije z namenom 
spodbujanja kmetijstva na programskem območju« znaša 6.700.000,00 EUR (z vključenim 
DDV).   

 

Ocene stroškov investicije so narejene na naslednjih predpostavkah: 

- Strošek nakupa nepremičnin je upravičen do višine posplošene tržen vrednosti 
nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo 
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množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer strošek nakupa kmetijskih zemljišč ne sme 
presegati 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov. 

- Ocenjena vrednost vzpostavitve produkcijskih površin je določena na podlagi kalkulacij, s 
katerimi razpolaga Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. 

- Stroške tehnološkega opremljanja so ocenile strokovne službe Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Murska Sobota na podlagi izkušenj in internih informacij. 

- Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah so upoštevane cene iz oktobra 2021. 

- Vrednosti stroškov posamezne investicije, razen stroškov dela, stroškov nakupa stavbnih 
zemljišč in objektov ter stroškov nakupa kmetijskih zemljišč, vključujejo DDV.  

 

5.2.1. Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

 

                Tabela 9: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah v EUR 
Št. Postavka 2022 2023 2024 Skupaj: 

1 A-Priprava in spremljanje investicije 

  Priprava projektne in investicijske dokumentacije 156.271 42.312 13.869 212.452 

  Nadzor in varnost   45.164 25.000 70.164 

  Skupaj 1 156.271 87.476 38.869 282.616 

  DDV 22% 34.380 19.245 8.551 62.176 

  Skupaj 1 z DDV 190.651 106.721 47.420 344.792 

2 B-Nakup zemljišč         

  Skupaj 2 318.530 144.310   462.840 

3 C-Nakup objektov in pomožnih objektov         

  Osrednji objekt Banuta 441.895     441.895 

  Pomožni objekti Banuta 94.610     94.610 

  Informacijsko in razvojno središče  523.090     523.090 

  Skupaj 3 1.059.595     1.059.595 

4 D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred         

  Vzorčni nasadi   53.525 50.000 103.525 

  Vzorčne črede   55.708 54.795 110.503 

  Skupaj 4  109.233 104.795 214.028 

  DDV  17.067 16.205 33.272 

  Skupaj 4 z DDV  126.300 121.000 247.300 

5 E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture       

  Skupaj 5   584.918 428.623 1.013.541 

  DDV   128.682 94.297 222.979 

  Skupaj 5 z DDV   713.600 522.920 1.236.520 

6 F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje         

  Osrednji objekt Banuta   197.591   197.591 
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  Pomožni objekti Banuta   182.458   182.458 

  Informacijsko in razvojno središče    81.967 412.295 494.262 

  Skupaj 6  462.016 412.295 874.311 

  DDV  101.644 90.705 192.349 

  Skupaj 6 z DDV  563.660 503.000 1.066.660 

7 G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno opremljanje kmetije 

  Mehanizacija 185.000 120.798 75.723 381.521 

  Tehnološka oprema 104.079 275.603 161.596 541.278 

  Druga oprema 97.130 203.770 182.730 483.630 

  Skupaj 7 386.209 600.171 420.049 1.406.429 

  DDV 84.966 132.038 92.411 309.415 

  Skupaj 7 z DDV 471.175 732.209 512.460 1.715.844 

8 Drugi materialni in posredni stroški, storitve         

  Skupaj 8 50.000 60.000 60.000 170.000 

  DDV 11.000 13.200 13.200 37.400 

  Skupaj 8 z DDV 61.000 73.200 73.200 207.400 

  Skupaj 1-8 (neposredni stroški) 1.970.605 2.048.124 1.464.631 5.483.360 

  DDV 130.346 411.876 315.369 857.591 

  Skupaj z DDV 2.100.951 2.460.000 1.780.000 6.340.951 

9 Posredni stroški projekta         

  Stroški dela 61.250 100.000 100.000 261.250 

  Materialni stroški in storitve v povezavi z delom 14.589 32.787 32.787 80.163 

  Skupaj 9 75.839 132.787 132.787 341.413 

  DDV 3.210 7.213 7.213 17.636 

  Skupaj 9 z DDV 79.049 140.000 140.000 359.049 

  Skupna vrednost investicije brez DDV: od 1 do 9 2.046.444 2.180.911 1.597.418 5.824.773 

  DDV 133.556 419.089 322.582 875.227 

  Skupaj z DDV 2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 

 
 
 
 

Tabela 10:  Ocena stroškov investicije skupno po posameznih vrstah vlaganj in dinamiki vlaganja v stalnih cenah
Postavka 2022 2023 2024 Skupaj: 

A-Stroški priprave dokumentacije 190.651 106.721 47.420 344.792 

B-Nakup zemljišč 318.530 144.310  462.840 

C-Nakup objektov in pomožnih objektov 1.059.595   1.059.595 

D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred  126.300 121.000 247.300 

E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture  713.600 522.920 1.236.520 

F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje  563.660 503.000 1.066.660 
G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno opremljanje 
kmetije 471.175 732.209 512.460 1.715.844 

Drugi materialni in posredni stroški, storitve 61.000 73.200 73.200 207.400 

Posredni stroški projekta 79.049 140.000 140.000 359.049 

Skupaj  2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 
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5.2.2. Ocena stroškov investicije po tekočih cenah 

Investicija se bo izvajala po letih znotraj investicijskega cikla 2022-2024, zato smo vrednost 
investicije preračunali tudi v tekoče cene. Za izračun vrednosti investicije v tekočih cenah 
smo upoštevali napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki v svoji 
jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2021 za leto 2023 napoveduje 1,9 % povprečno 
inflacijo. Za izračun tekočih cen za leto 2024 smo uporabili enak odstotek povprečne inflacije 
kot je napovedana za leto 2023, torej 1,9 %.  
 

Tabela 11: Inflacijska napoved 
Leto 2022 2023 2024 
HICP  1,9 % 1,9 %  
Kumulativa  1,019 1,03836 
Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, UMAR, Ljubljana september 2021 

 

                Tabela 12: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah v EUR 
Št. Postavka 2022 2023 2024 Skupaj: 

1 A-Priprava in spremljanje investicije 

  Priprava projektne in investicijske dokumentacije 156.271 43.116 14.401 213.788 

  Nadzor in varnost 0 46.022 25.959 71.981 

  Skupaj 1 156.271 89.138 40.360 285.769 

  DDV 22% 34.380 19.610 8.879 62.869 

  Skupaj 1 z DDV 190.651 108.748 49.239 348.638 

2 B-Nakup zemljišč 

  Skupaj 2 318.530 147.052 0 465.582 

3 C-Nakup objektov in pomožnih objektov 

  Osrednji objekt Banuta 441.895 0 0 441.895 

  Pomožni objekti Banuta 94.610 0 0 94.610 

  Informacijsko in razvojno središče  523.090 0 0 523.090 

  Skupaj 3 1.059.595     1.059.595 

4 D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred 

  Vzorčni nasadi 0 54.542 51.918 106.460 

  Vzorčne črede   56.766 56.897 113.663 

  Skupaj 4 0 111.308 108.815 220.123 

  DDV 0 17.391 16.827 34.218 

  Skupaj 4 z DDV 0 128.700 125.642 254.341 

5 E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture 

  Skupaj 5 0 596.031 445.065 1.041.096 

  DDV 0 131.127 97.914 229.041 

  Skupaj 5 z DDV 0 727.158 542.979 1.270.138 

6 F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje 

  Osrednji objekt Banuta 0     0 

  Pomožni objekti Banuta 0     0 
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  Informacijsko in razvojno središče  0 83.524 428.111 511.635 

  Skupaj 6 0 470.794 428.111 898.905 

  DDV 0 103.575 94.184 197.760 

  Skupaj 6 z DDV 0 574.370 522.295 1.096.665 

7 G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno  opremljanje kmetije 

  Mehanizacija 185.000 123.093 78.628 386.721 

  Tehnološka oprema 104.079 280.839 167.795 552.713 

  Druga oprema 97.130 207.642 189.740 494.511 

  Skupaj 7 386.209 611.574 436.162 1.433.945 

  DDV 84.966 134.547 95.956 315.469 

  Skupaj 7 z DDV 471.175 746.121 532.118 1.749.414 

8 Drugi materialni in posredni stroški, storitve 

  Skupaj 8 50.000 61.140 62.302 173.442 

  DDV 11.000 13.451 13.706 38.157 

  Skupaj 8 z DDV 61.000 74.591 76.008 211.599 

  Skupaj 1-8 (neposredni stroški) 1.970.605 2.087.038 1.520.814 5.578.458 

  DDV 130.346 419.701 327.467 877.514 

  Skupaj z DDV 2.100.951 2.506.740 1.848.281 6.455.971 

9 Posredni stroški projekta 

  Upravičeni stroški plač 61.250 101.900 103.836 266.986 

  Upravičeni materialni stroški in storitve 14.589 33.410 34.045 82.044 

  Skupaj 9 75.839 135.310 137.881 349.030 

  DDV 3.210 7.350 7.490 18.050 

  Skupaj 9 z DDV 79.049 142.660 145.370 367.079 

  Skupaj: od 1 do 9 2.046.444 2.222.348 1.658.695 5.927.487 

  DDV 133.556 427.051 334.956 895.563 

  Skupaj z DDV 2.180.000 2.649.400 1.993.651 6.823.051 

 

Tabela 13: Ocena stroškov investicije skupno po posameznih vrstah vlaganj in dinamiki po tekočih cenah 
Postavka 2022 2023 2024 Skupaj: 

A-Stroški priprave dokumentacije 190.651 108.748 49.239 348.638 

B-Nakup zemljišč 318.530 147.052 0 465.582 

C-Nakup objektov in pomožnih objektov 1.059.595 0 0 1.059.595 

D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred 0 128.700 125.642 254.341 

E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture 0 727.158 542.979 1.270.138 

F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje 0 574.370 522.295 1.096.665 
G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno opremljanje 
kmetije 471.175 746.121 532.118 1.749.414 

Drugi materialni in posredni stroški, storitve 61.000 74.591 76.008 211.599 

Posredni stroški projekta 79.049 142.660 145.370 367.079 

Skupaj  2.180.000 2.649.400 1.993.651 6.823.051 
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5.2.3. Upravičeni in neupravičeni stroški investicije 

Posebej ne prikazujemo upravičenih in neupravičenih stroškov, ker investicija nima 
predvidenih neupravičenih stroškov. Celotna investicija se bo realizirala na podlagi 
upravičenih stroškov in njihovega financiranja v okviru podukrepa 4.1. Programa 
spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti. Investitor kot javni zavod ne 
odbija vstopnega DDV-ja, zato je v tem primeru DDV upravičen strošek investicije. 

 

Tabela 14: Upravičeni in neupravičeni stroški projekta (stalne cene) 

 

 
  

 2022 2023 2024 Skupaj: 
Upravičeni stroški  2.046.444 2.180.911 1.597.418 5.824.773 

DDV (upravičen strošek) 133.556 419.089 322.582 875.227 

Upravičeni stroški skupaj  2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 

Neupravičeni stroški 0 0 0 0 

Stroški skupaj 2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

6.1. Strokovne podlage 

- Spremembe in dopolnitve Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti 2021-2024 (Vlada RS, september 2021) 
- Strokovne podlage ter predlog izvajanja podukrepa 4.1. in podukrepa 4.2. Programa 
spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v obdobju 2021-2024, D. 
Jerič, 2021 

- Informacijska in strokovna podpora Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota 

- Urbanistične in arhitekturne zasnova vzorčne kmetije, prof. Peter Gabrielčič, oktober 2021 
Interna dokumentacija Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, PMSNS 
(2016-2021) 
- Lokacijske informacije in Prostorsko ureditveni načrti občine Lendava 

- Lokacijska informacija in Prostorsko ureditveni načrti občine Dobrovnik 

- Lokacijska informacija in Prostorsko ureditveni načrti občine Šalovci  

- Lokacijska informacija in Prostorsko ureditveni načrti občine Hodoš 

- Lokacijska informacija in Prostorsko ureditveni načrti občine Moravske Toplice 

- Jesenska napoved makroekonomskih gibanj za leto 2021, UMAR, 2021 

- Interne informacije, navodila in arhiv naročnika, PMSNS 

- Cenilni elaborati za objekte, pomožne objekte in zemljišča, arhiv PMSNS 

- Pismo o nameri za skupen nastop PMSNS in Sklada RS pri nakupu kmetije, oktober 2021 

- Druge strokovne podlage za pripravo investicijske dokumentacije »vzorčna kmetija-pod 
ukrep 4.1.« (informativne ponudbe, kalkulacije, primerjalne analize, strokovni nasveti) 

 
Strokovne in informacijske podlage so se nanašale na: 

- Nakup zemljišč, objektov in pomožnih objektov  
- Vzpostavitev produkcijskih površin in čred  
- Gradnjo pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture  
- Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje  
- Tehnološko in funkcionalno opremljanje. 
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6.2. Urbanistična idejno programska in arhitekturna zasnova 

Namen investicije je odkup ter vzpostavitev »vzorčne kmetije« na osrednji lokaciji v naselju 
Banuta in vzpostavitev dislociranih enot in objektov v okviru »vzorčne kmetije« na naslednjih 
lokacijah: Lendava, Dolga vas, Domanjševci, Dobrovnik, Motvarjevci, Krplivnik in Hodoš. Na 
lokaciji v Lendavi bo informacijsko razvojno središče, ki bo podpiralo načrtovane vsebine 
»vzorčne kmetije«. Dislocirane enote vzorčne kmetije se bodo postopoma vzpostavljale po 
celotnem narodnostno mešanem območju. 

 
Slika 6: Delovanje »vzorčne kmetije« glede na lokacijo 

 

Vir: Damjan Jerič, januar 2022 

 

 

6.2.1. Vzorčna kmetija na osrednji lokaciji v Banuti 

Obstoječa kmetija se nahaja v naselju Banuta v občini Lendava. Obsega cca 29 ha kmetijskih 
zemljišč ter štiri objekte, od tega en stanovanjski objekt, večnamenski turistično gospodarski 
objekt, hlev dolžine cca 60 m ter večji rastlinjak. Obstoječa kmetija se bo preoblikovala v 
vzorčno kmetijo s kompleksnim predstavitvenim programom, ki obsega rejo krav dojilj, 
vzrejo in vzgojo konj, rejo plemenskih prašičev in drobnice, vzrejo perutnine ter kmetijsko 
proizvodnjo s poudarkom na gojenju špargljev ter pridelavi zelenjave. V ta namen bo mogoče 

V Z O R Č N A    K M E T I J A
Lokacija in dejavnost

Vzorčna kmetija 
Banuta

-prenos znanja in informiranje
-razvojno  demonstracijske 

aktivnosti 
- proizvodnja krme za živali 

- oskrba vzorčni nasadi 
- živinorejska proizvodnja 
(konji, govedo, prašiči,..)
- dodelava in predelava 
kmetijskih proizvodov

Druge proizvodne 
lokacije kmetije

- Dolga vas  (reja konj)
- Čentiba (vzorčni 

vinogradniški nasadi)
- Dobrovnik (proizvodnja 

koruze za ličje)
- Domanjševci (posebne 
pšenice za peko kruha in 

peciva, mlin)
- Motvarjevci (vzgoja čebel)
- Krplivnik/Hodoš (vzorčni 
sadovnjaki in žganjekuha) 

- druge lokacije

Informacijsko razvojno 
središče

-informiranje 
-predstavitve (tržnica)

- prenos znanja (multimedijska 
podpora) 

- razvojno demonstracijske 
aktivnosti

Tadeja Kvas Majer
poenotiti skico z 4.2

Tadeja Kvas Majer
Mogoče raje predstavitvenim, ali pa pustiti le programom

Tadeja Kvas Majer
Če jih ne bo, se črta

Tadeja Kvas Majer
Jih nimate navedene prej. Poenotiti besedilo
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deloma uporabiti že obstoječe objekte na kmetiji: tako hlev kot tudi stanovanjsko hišo in 
večnamenski promocijsko gospodarski objekt. Dotrajani objekt rastlinjaka se poruši. Vsi 
objekti so dobro povezani z lokalnim cestnim omrežjem kot tudi s poljskimi in travniškimi 
površinami. Kmetija ima v lasti tri večje strnjene zemljiške komplekse (po 6 ha) primerne za 
pašnike. Ostala zemljiška posest je bolj ali manj razpršena po širši okolici kmetije. V 
prenovljenem obstoječem hlevu bo mogoče namestiti v prvem delu 15 krav ter v drugem 15 
govedi. Za konje je predvidena izgradnja novega hleva, s tem da je v prvem delu hleva 15 
konjskih boksov s pripadajočimi servisnimi prostori in pokritimi izpusti pred boksi, v drugem 
delu pa enoten prostor za čredo 15 konj. V sklopu konjskega hleva je tudi prostor za jahače. 
Skupno bo na kmetiji prostora za 30 konjev. Zaradi 15 ha strnjenih pašniških površin bo 
mogoče kombinirati čredno in hlevsko vzrejo konj. 
 
Logistično glavo posestva tvori nekdanja stanovanjska hiša, v kateri bo program razvojne 
enote ter prostor za vzdrževalca posestva. Hiša je enonadstropna, ima pa tudi bivalne kletne 
prostore. Funkcionalno je povezana s pritličnim informacijsko gospodarskim poslopjem, tako 
da oklepata funkcionalno dvorišče obeh objektov. V gospodarskem poslopju se nahaja 
hladilnica s predelavo mesa, predstavitveni prostor ter vinska klet. Oba objekta sta stilno 
oblikovana z elementi madžarske vaške arhitekture. Ob stanovanjski hiši je lociran objekt za 
predelavo zelenjave in sadja s pripadajočo hladilnico. Na kmetiji se nahaja tudi hlev za vzrejo 
prašičev in drobnice ter kokošnjak za perutnino. Hlevom pripada tudi veliko poslopje za 
shrambo sena in gnojišče. Za potrebe mehanizacije je predvidena gradnja 400 m2 velike 
strojne lope ter 300 m2 velike garaže. Na kmetiji bo organizirana manjša tržnica. V sklopu 
»vzorčne kmetije« bo organizirana kuhinja, večnamenska jedilnica ter manjša dvorana za 
demonstracijske in informacijske prikaze. Konjeniški del kmetije obsega konjski hlev za 30 
konj, manjšo peščeno manežo za ogrevanje, dve pokriti krožni ložirnici za ogrevanje konj v 
slabem vremenu ter 20 x 60 m veliko peščeno manežo za ujahanje konj. Hlevi so neposredno 
povezani s tremi večjimi pašniki, ki jih obrobljajo sprehajalne steze za konje. V okviru novega 
hleva je organiziran prostor za jahače s sanitarijami, garderobo in skupnim prostorom.  
Možen bo tudi odprt ogled vseh objektov in dislociranih enot.  
 
Vzorčna kmetija bo demonstrirala uporabo sodobnih sonaravnih oblik gospodarjenja z 
naravnimi viri vključno z uporabo lokalne čistilne naprave in uporabo obnovljivih energetskih 
virov. Vzorčna kmetija bo dostopna iz lokalne ceste po obstoječem dovozu na dvorišče 
stanovanjske hiše in večnamenskega gospodarskega objekta oziroma preko dostopnega 
parkirnega prostora prav tako iz lokalne ceste. Novo centralno parkirišče je namenjeno 
delavcem na posestvu, jahačem in obiskovalcem. Omogoča tudi parkiranje in obračanje 
avtobusa. 

 
 

 

Tadeja Kvas Majer
Omrežjem?

Tadeja Kvas Majer
Izgradnja?

Tadeja Kvas Majer
Predstavljala- Trži lahko po koncu financiranja-2024, da se bo samovzdrževala.

Tadeja Kvas Majer
Pustiti učni ogled

Tadeja Kvas Majer
Katerega-Lendavskega?

Tadeja Kvas Majer
Demonstracijske, izobraževalne…

Tadeja Kvas Majer
Ne gre skupaj, da kupujejo 15 ha-tole pa je 18-21ha

Tadeja Kvas Majer
Jasno napisati na kateri lokaciji se to izvaja
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Slika 7: Zasnova vzorčne kmetije v Banuti  

 

01 Hlev za rejo drobnice, perutnine 
02 Hlev za rejo plemenskih prašičev 
03 Prostor za krmo 
04 Garaža za traktorje 
05 Strojna lopa 
06 Gnojišče in gnojnična jama 
07 Hlev za krave dojilje 
08 Hlev za govedo 
09 Hlev za konje (čreda) 
10 Hlev za konje (boksi) 
11 Odprta peščena maneža 
12 Peščena sprehajalnica za konje 
13 Manjša sprehajalnica za konje 
14 Hladilnica in predelovalnica 
15 Upravni in degustacijski prostor 
16 Vhodni parkirni prostor 
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17 Pašnik 
18 Sprehajalna konjska pot. 
 

Nakup, zemljišč, objektov in pomožnih objektov 

Kmetija v naselju Banuta se prodaja v celoti, z zemljišči in objekti, ki so na centralni lokaciji. 
Gre za centralni objekt velikosti 240 m2 koristnih površin. Ob centralnem objektu so pomožni 
objekti: hladilnica, pakirnica, skladišča in rastlinjak, ki so potrebni obnove in razširitve.   

Logistično glavo posestva tvori stanovanjska hiša, ki ji bomo delno spremenili namembnost. 
Hiša je enonadstropna in ima tudi bivalne kletne prostore. Funkcionalno je povezana s 
pritličnim gospodarskim poslopjem, tako da oklepata funkcionalno dvorišče obeh objektov. 
Oba objekta sta stilno oblikovana z elementi madžarske vaške arhitekture.  

Slika 8: Kmetija v Banuti v sedanji podobi 

 

 

Tabela 15 : Obstoječi prostori kmetije 
 Vrsta prostora Površina v m2 
1 Stanovanjska hiša 269,29 

 Pritličje 102,55 

 Nadstropje 85,67 

 Kletni prostori 81,07 

 Skupaj 538,58 

2. Objekt za predelavo in logistiko 240,76 

 Skladišče 103,36 

 Hladilnice    28,17 

 Predelava    16,33 

 Kuhinja in lokal     70,66 

 Sanitarije     13,46 

 Hodnik       8,78 

 Skupaj 481,52 

Tadeja Kvas Majer
dodati za konje

Tadeja Kvas Majer
paziti, če se molzniče črta, da se poenoti tudi ta del
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Prenove in posodobitve v Banuti  

- Prenova obstoječega stanovanjskega objekta, cca 250 m2  
- Prenova gospodarskega objekta in delavnic, cca 400 m2 
- Prenova hleva za konje, cca 900 m2. 
 
Slika 9: Obstoječe stanje kmetije v Banuti 

 
 
01 Obstoječa stanovanjska hiša 
02 Večnamensko gospodarsko poslopje 
03 Razpadajoči hlev 
04 Razpadajoči rastlinjak 
 
 
Širitev ter posodobitev zmogljivosti v Banuti in Dolgi vasi 

- Strojna lopa, hladilnica, predelava zelenjave, cca 500 m 
- Pokrita peščena maneža (gradnja), 1.200 m 
- Odprta peščena maneža , 2x 1.200 m 
- Odprta peščena sprehajalnica za konje, 2x400 m 
- Pokrita peščena sprehajalnica za konje,2x 300 m 
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- Sanitarije, garderobe, cca 20 m2 
- Hlev, boksi, sedlarnica, pralnica, cca 50 m2 
- Shramba za seno, cca 50 m2 
- Asfaltirano parkirišče, cca 200 m2 
- Asfaltirane manipulativne površine, cca 60 m2. 
 
 

6.2.2. Informacijsko-razvojno središče vzorčne kmetije 

Projekt predvideva osnovni in razvojni koncept za vzpostavitev informacijskega središča, ki 
bo namenjen delovanju vzorčne kmetije in razvojno-raziskovalne enote. Poudarek bo na 
vzpostavitvi spletne platforme za izvajanje poslanstva vzorčne kmetije ter spodbujanje 
razvoja kmetijstva in pridelave hrane na programskem območju, posredovanju primerov 
dobrih praks vzorčne kmetije zainteresirani javnosti ter prenosu dobrih praks iz drugih okolij 
na narodnostno mešano območje. 
 
Informacijsko in razvojno središče v Lendavi 
 
Informacijsko in razvojno središče s predstavitveno tržnico se umešča v prostore nekdanje 
Cvetličarne. Prostori Cvetličarne so locirani v treh objektih in sicer: v stari meščanski hiši na 
Glavni ulici št. 42, v stari meščanski hiši na Glavni ulici št. 44 in v hiši ob ulici Sv. Štefana 
številka 14. Med objekti se nahaja veliko notranje dvorišče, ki je pokrito s transparentno 
streho in spremenjeno v delovni prostor cvetličarne. Objekti ležijo na pomembni mestni 
lokaciji ob Glavni ulici, s tem da se odpirajo proti Cerkvenemu trgu na eni strani in proti 
bodoči mestni knjižnici v prenovljenem objektu Blagovnice na drugi strani. Program 
Informacijsko razvojnega središča obsega tri funkcionalne sklope in sicer: informacijsko 
promocijski in izobraževalni del, upravno raziskovani del ter promocijsko tržnico z učno 
kuhinjo. Informacijski del s sprejemnico je umeščen v pritličje na vogalu Glavne ulice in 
Cerkvenega trga. Dostopen je skozi glavni vhod iz Glavne ulice. To je tudi najvidnejša točka 
celotnega programa. Izobraževalni del se nahaja v prvem nadstropju (piano nobile) obeh 
meščanskih objektov ob Glavni ulici. Tukaj je velik multimedijski prostor s 60 sedeži, v 
katerem je mogoče organizirati edukativno informacijske dogodke. Individualnemu 
informiranju in svetovanju je namenjenih 6 učnih mest z delovnimi postajami. Dodana je tudi 
priročna knjižnica, servisni prostori ter arhiv, ki se nahaja v kletnih prostorih središča. Uprava 
informacijskega središča in prostori za raziskovalce so umeščeni v prvo nadstropje objekta, ki 
leži ob ulici S. Štefana. Službeni vhod je iz ulice Sv. Štefana. V pritličju tega objekta in v 
pokritem notranjem dvorišču se nahaja pokrita predstavitvena tržnica z učno kuhinjo. Tržnica 
je svetla in pokrita z novo stekleno streho. Odpira se proti Cerkvenemu trgu in skozi steklena 
izložbena okna vabi k obisku. Osrednji del tržnice je namenjen prodaji in promociji lokalno 
pridelane zelenjave in sadja. Tukaj je tudi odprta kuhinja namenjena promociji lokalnih jedi 
in učenju tečajnikov oziroma udeležencev kreativnih delavnic. V objektu ob ulici Sv. Štefana 

Tadeja Kvas Majer
informativne
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se nahajajo prostori namenjeni prodaji mesa in mesnih izdelkov. Prostori tržnice obsegajo 
tudi pripadajoče hladilnice in sanitarije za obiskovalce ter garderobe in sanitarije za 
zaposlene (v kletni prostorih). Na stenah tržnice so nameščeni veliki LED prikazovalniki s 
projekcijo in informiranjem vsebin informacijskega središča. V mansardi obeh objektov ob 
Glavni ulici je predviden velik odprt prostor, namenjen organiziranju kreativnih delavnic, 
tematskih razstav, muzejskemu programu in tematskemu druženju. Z novim programom 
informacijsko razvojnega središča in predstavitveno tržnico madžarske samoupravne 
narodne skupnosti na pomembni lokaciji v centru Lendave, bo mestni prostor dobil novo 
vitalno vsebino in s tem nov razvojni zagon.  
 
Tabela 16: Prostori za informacijsko in razvojno dejavnost kmetije 
 Namembnost prostorov Površina v m2 
1 Informacijsko središče 398 
2 Multimedija in kreativne delavnice 530 
3 Raziskovalno razvojna dejavnost 110 
4 Promocijska tržnica s kuhinjo in skladiščem 400 
5 Sanitarije  20 
 Skupaj koristne površine 1.458 
 
 
Slika 10: Informacijsko in razvojno središče v Lendavi 

 
 
 
 

Tadeja Kvas Majer
informacijskega

Tadeja Kvas Majer
popraviti 
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Prenova informacijskega in razvojnega središča v Lendavi 

- Informacijske in kreativne delavnice + učna kuhinja, prenova starega meščanskega 
stanovanja cca 262 m2 
- Informacijsko središče, prenova starega meščanskega stanovanja cca 144 m2 
- Pokrita kmečka-promocijska tržnica, razstavni prostor in degustacija, cca 180 m2 
- Raziskovalna enota z laboratorijem, 105 m2 
- Skladišča, hladilnica, pakirnica, sanitarije, garderoba 
- Servis, cca 50 m2. 
 
Slika 11: Lokacija informacijsko razvojnega središča v Lendavi 

 
01  Informacijsko razvojno središče 
02 Glavna ulica 
03 Cerkveni trg 
 
 
6.2.3. Dislocirane lokacije in dejavnosti vzorčne kmetije  

Dejavnost »vzorčne kmetije« se bo, poleg osrednje lokacije v naselju Banuta in vzpostavitve 
informacijsko – razvojnega središča, izvajala še na naslednjih lokacijah: Dolga vas, 
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Domanjševci, Dobrovnik, Motvarjevci, Krplivnik in Hodoš. Dislocirane enote vzorčne kmetije 
se bodo postopoma vzpostavile po celotnem narodnostno mešanem območju. 
 
Dislocirana reja konj v Dolgi vasi 
Program dopolnilne dejavnosti povezane s konjerejo je predviden tudi na lokaciji v Dolgi vasi 
in se tematsko  ter organizacijsko veže na program vzgoje, reje in oskrbe konj na vzorčni 
kmetiji v Banuti. Domicil konj je kmetija v naselju Banuta. Od tod se glede na potrebe 
»napajajo«  različne vsebine v Dolgi vasi. Zaradi razmeroma mirnega okolja na kmetiji je 
prostor namenjen predstavitvi konj, konjenikom, gostom in turistom. 
 
Slika 12: Zasnova objektov na lokaciji Dolga vas 

 
 
 
Tabela 17: Zemljišča v Dolgi vasi 
Vrsta zemljišča K.O. in parcelna številka Velikost m2 

oddih, šport in rekreacija 157 Dolga vas št. 2959 9.186 

oddih, šport in rekreacija 157 Dolga vas št. 2958 245 

kmetijsko 157 Dolga vas št. 2960 41.180 

površine železnic 157 Dolga vas št. 5454/5 delno 
 
 
Domanjševci 
Na proizvodni lokaciji »vzorčne kmetije« v Domanjševcih so parcele, ki so potrebne za 
vzpostavitev učnih nasadov za pridelavo posebne sorte pšenice, primerne za tradicionalno 
peko kruha in potic. Na tej lokaciji se bo postavil novi vzorčni mlin za mletje žit. 
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Tabela 18: Zemljišča v Domanjševcih 
Vrsta zemljišča K.O. in parcelna številka Velikost m2 

kmetijsko 19 Domanjševci št. 8311 2.943 

podeželsko poseljeno 19 Domanjševci št. 5428/4 922 

podeželsko poseljeno 19 Domanjševci št. 5429/2 1.065 

 
 
Dobrovnik 
Pri proizvodni lokaciji »vzorčne kmetije« v Dobrovniku bo nasad koruze, ki jo potrebujejo kot 
surovino za pridobivanje ličja. Iz ličja izdelujejo tradicionalne spominke, kar sodi med 
značilne dopolnilne dejavnosti na narodnostno mešanem območju. 

Tabela 19: Zemljišča v Dobrovniku 
Vrsta zemljišča K.O. in parcelna številka Velikost m2 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3423 4.851 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3424 2.141 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3425 2.363 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3426 1.841 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3427 1.658 

kmetijsko 146 Dobrovnik št. 3430/1 864 

 
 
 
Motvarjevci 
Na lokaciji v Motvarjevcih se bo postavil nov čebelnjak in nabavila oprema za predelavo 
medu, ki bo služila predstavitvam dejavnosti proizvodnje medu in izdelkov iz medu za 
potrebe vzorčne kmetije. 
 
 
Krplivnik/Hodoš 
Na lokaciji v Krplivniku bo vzpostavljen vzorčni sadovnjak s starimi sortami jabolk in drugih 
vrst sadja. Dodatno se bo kupila oprema za proizvodnjo žganja, ki bo v okviru vzorčne 
kmetije služila predstavitvi dejavnosti žganjekuhe. 
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6.2.4. Produkcijske površine in črede 

 

Vzorčni nasadi 

- Vzorčni vinogradi na gričevnatem delu programskega območja (1 hektar vzorčnega vinograda); 
Vzorčni vinograd bomo vzpostaviti na zapuščenih vinogradniških legah. Ureditev takšnih 
lokacij je pomembno zaradi izgleda pokrajine in motivacije pridelovalcev, da se ohrani 
dejavnost vinogradništva. Na lokaciji je objekt, ki ga bomo z razmeroma nizkimi vložki uredili 
kot spremljajočo infrastrukturo vzorčnemu vinogradu. 
 
Ostali vzorčni nasadi: 

- Vzorčni nasadi špargljev in zelenjave (1-3 hektarja na kmetiji in dislociranih lokacijah) 

- Vzorčni nasad koruze za ličje - v Dobrovniku (cca 1,5 hektarja) 

- Vzorčni nasad tradicionalnih vrst žit- v Domanjševcih (cca 1 hektar) 

- Širitev vzorčnega sadovnjaka – v Krplivniku /Hodoš (cca 0,5 hektarja). 

 

Slika 13: Primer neobdelana kmetijska zemljišča primernega za vzpostavitev vzorčnega nasada 

 

 

Vzorčne črede 

- Čreda konj - Banuta -Dolga vas(min 15 glav) 

- Čreda krav dojilj - Banuta (min 20 glav) 

- Prašiči mangalice- Banuta in dislocirane lokacije (min 30 živali) 

- Ovce, perutnina-Banuta (min 15 ovc in 30 kokoši) 

- Predstavitev ostalih domačih živali-Banuta (učna pot z min 5 vrst domačih živali) 
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- Postavitev vzorčnega čebelnjaka – Motvarjevci (min 20 panjev). 

6.2.5. Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno opremljanje 

Vlaganja v nabavo opreme in tehnološko ureditev vzorčne kmetije navajamo po skupinah glede na 
njihovo namembnost.   

 

Tabela 20: Opremljanje vzorčne kmetije 
 Vrsta opreme Količina 
1 Oprema in mehanizacija  
 Traktorji-različni 3 kosi 
 Stroji za obdelavo njiv-različni 85 kosov 
 Stroji za obdelavo trajnih nasadov-različni 4 kosi 
 Mehanizacija za obdelavo travinja-različni 6 kosov 
 Dvoriščna mehanizacija-različna 5 kosov 
 Prikolice in trosilniki 3 kosi 
2 Oprema za predelavo  
 Za predelavo zelenjave 1 komplet 
 Za predelavo sadja (sok, kaše, suho sadje, žganje,…) 1 komplet 
 Za predelavo mesa 1 komplet 
 Za predelavo medu 1 komplet 
 Za predelavo grozdja nedefinirano 
 Za predelavo žit (mlin, …) 1 komplet 
 Hladilnica modularno 
 Pakirnica in druga oprema nedefinirano 
3 Druga oprema  
 Računalniška nedefinirano 
 Oprema za rejo in nego živali nedefinirano 
 Oprema za meritve pogojev pridelave in varstva okolja nedefinirano 
 Pohištvo in droben inventar nedefinirano 
4 Hišna sončna elektrarna 1 komplet 
5 Oprema za trajnostno ravnanje z odpadki modularno 
6 Oprema za informacijsko in razvojno središče komplet 
 

 

 

6.3. Opis lokacije 

Investicija bo realizirana na centralni lokaciji vzorčne kmetije v naselju Banuta. V okviru 
vzorčne kmetije bodo delovale tudi zunanje proizvodne lokacije, ki bodo predmet nakupa 
zemljišč, urejanja infrastrukture in drugih aktivnosti predvidenih z investicijo. Mrežna 
organiziranost, ki bo zajela celotno narodnostno mešano območje je pomembna za 
uspešnost programa.  
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Slika 14: Prostorska razpršenost vzorčne kmetije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na izbranih lokacijah že delujejo ali pa so vzpostavljene aktivnosti za izvajanje načrtovanih 
vsebin. Primarna komunalna in prometna infrastruktura je urejena. Lokacije omogočajo 
vzpostavitev in nadaljnji prostorski razvoj predvidenih vsebin. 

1. Kmetija - Banuta 
2. Informacijsko raziskovalno središče - Lendava 
3. Konjeništvo - Dolga vas 
4. Vinogradništvo - Gričevnati del (Lendava-Dobrovnik-Goričko) 
5. Koruza za ličje - Dobrovnik 
6. Žitarice in mlin - Domanjševci  
7. Vzorčni sadovnjak in žganjekuha – Krplivnik/Hodoš 
8. Vzorčni čebelnjak - Motvarjevci. 
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6.3.1. Lokacija vzorčne kmetije v Banuti 

 
Slika 15: Lokacija kmetije v Banuti 

 

Lokacijska informacija Občine Lendava št. 3512-0067/2021-2(607). 
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6.3.2. Lokacija informacijskega in raziskovalnega središča 

Slika 16: Lokacija informacijskega in razvojnega središča v Lendavi 

 

Lokacijska informacija Občine Lendava št. 3512-0064/2021-2-(607). 
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6.3.3. Dislocirana lokacija vzorčne kmetije v Dolgi vasi 

Slika 17: Proizvodna lokacija v Dolgi vasi 

 

 

 

6.3.4. Dislocirana lokacija vzorčne kmetije v Domanjševcih 

Slika 18: Proizvodna lokacija kmetije v Domanjševcih 
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6.3.5. Dislocirana lokacija vzorčne kmetije v Dobrovniku 

Slika 19: Proizvodna lokacija kmetije v Dobrovniku 

 

 

 

6.4. Ocena investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

 

6.4.1. Dinamika investicijskih stroškov 

 

Tabela 21: Dinamika investicijskih stroškov podukrepa 4.1. v stalnih cenah
Št. Postavka 2022 2023 2024 

1 A-Priprava in spremljanje investicije 

  Priprava projektne in investicijske dokumentacije 156.271 42.312 13.869 

  Nadzor in varnost   45.164 25.000 

  Skupaj 1 156.271 87.476 38.869 

  DDV 22% 34.380 19.245 8.551 

  Skupaj 1 z DDV 190.651 106.721 47.420 

2 B-Nakup zemljišč 

  Skupaj 2 318.530 144.310   

3 C-Nakup objektov in pomožnih objektov 

  Osrednji objekt Banuta 441.895     

  Pomožni objekti Banuta 94.610     

  Informacijsko in razvojno središče  523.090     

  Skupaj 3 1.059.595     

4 D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred       

  Vzorčni nasadi   53.525 50.000 
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  Vzorčne črede   55.708 54.795 

  Skupaj 4  109.233 104.795 

  DDV  17.067 16.205 

  Skupaj 4 z DDV  126.300 121.000 

5 E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture     

  Skupaj 5   584.918 428.623 

  DDV   128.682 94.297 

  Skupaj 5 z DDV   713.600 522.920 

6 F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje       

  Osrednji objekt Banuta   197.591   

  Pomožni objekti Banuta   182.458   

  Informacijsko in razvojno središče    81.967 412.295 

  Skupaj 6  462.016 412.295 

  DDV  101.644 90.705 

  Skupaj 6 z DDV  563.660 503.000 

7 G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno  opremljanje kmetije 

  Mehanizacija 185.000 120.798 75.723 

  Tehnološka oprema 104.079 275.603 161.596 

  Druga oprema 97.130 203.770 182.730 

  Skupaj 7 386.209 600.171 420.049 

  DDV 84.966 132.038 92.411 

  Skupaj 7 z DDV 471.175 732.209 512.460 

8 Drugi materialni in posredni stroški, storitve       

  Skupaj 8 50.000 60.000 60.000 

  DDV 11.000 13.200 13.200 

  Skupaj 8 z DDV 61.000 73.200 73.200 

  Skupaj 1-8 (neposredni stroški) 1.970.605 2.048.124 1.464.631 

  DDV 130.346 411.876 315.369 

  Skupaj z DDV 2.100.951 2.460.000 1.780.000 

9 Posredni stroški projekta       

  Stroški dela 61.250 100.000 100.000 

  Materialni stroški in storitve v povezavi z delom 14.589 32.787 32.787 

  Skupaj 9 75.839 132.787 132.787 

  DDV 3.210 7.213 7.213 

  Skupaj 9 z DDV 79.049 140.000 140.000 

  Skupaj: od 1 do 9 2.046.444 2.180.911 1.597.418 

  DDV 133.556 419.089 322.582 

  Skupaj z DDV 2.180.000 2.600.000 1.920.000 
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6.4.2. Terminski plan in faze izvedbe 

 

Z izvajanjem projekta se prične v letu 2022 in se konča leta 2024. V primeru variante »brez 
investicije« aktivnosti za izvedbo investicije ni, v primeru variante »z investicijo« pa bodo 
aktivnosti potekale po časovnem načrtu, predstavljenem v spodnji tabeli. 

 

 Tabela 22: Načrt časovne izvedbe po fazah investicije 

Faze investiranja Obdobje investiranja 

A-Stroški priprave dokumentacije 2022, 2023, 2024 

B-Nakup zemljišč 2022, 2023 

C-Nakup objektov in pomožnih objektov 2022 

D-Vzpostavitev produkcijskih površin in čred 2023, 2024 

E-Gradnja pomožnih objektov in manjkajoče infrastrukture 2023, 2024 

F-Rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje 2023,2024 

G-Mehanizacija, tehnološko in funkcionalno opremljanje kmetije 2022, 2023, 2024 

Drugi materialni in posredni stroški, storitve 2022, 2023, 2024 

Posredni stroški projekta 2022, 2023, 2024 

 

 

 

6.5. Varstvo okolja 

Vzorčna kmetija s svojimi dejavnostmi ne bo posebej obremenjevala okolja. Njen namen je 
ta, da s svojim ravnanjem demonstrira javnosti, kako je potrebno izvajati kmetijske 
dejavnosti z minimalnimi vplivi na okolje. Na vzorčnih nasadih bo preizkušala različne 
metode ekološke pridelave ter z rezultati seznanjala javnost. Ravnanje z odpadki in presežki 
živil bo vključeno v sistem krožnega gospodarjenja na kmetiji. Vzorčna kmetija bo 
demonstrirala uporabo sodobnih sonaravnih oblik gospodarjenja z naravnimi viri vključno z 
uporabo lokalne čistilne naprave in uporabo obnovljivih energetskih virov. 

Največjo obremenitev okolja bodo predstavljali turistični obiskovalci vzorčne kmetije ter 
komunalni odpadki in hrup, ki jih bodo ti povzročali. S preureditvijo prometnic in izgradnjo 
parkirišč bomo te vplive minimalizirali. Vzorčna kmetija bo nabavljala izključno energetsko 
učinkovito, varčno in okolju prijazno opremo.  
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6.6. Kadrovsko organizacijska shema 

 

Za potrebe izvajanja aktivnosti v okviru podukrepa 4.1 se bo zaposlilo 3,5 oseb. Od tega 
bosta dva zaposlena s VII. stopnjo izobrazbe in 1,5 osebe s V. stopnjo izobrazbe. Enako 
število zaposlenih načrtujemo tudi po zaključku izvedbe tega projekta.   

Zaposleni bodo imeli nalogo izvajanja aktivnosti, ki so predvidene v okviru tega projekta. Za 
določene aktivnosti, ki jih ne bodo uspeli narediti zaposleni v okviru projekta, se bodo najeli 
zunanji sodelavci. Stroški le-teh so predvideni v okviru stroškov izvedbe posameznih 
aktivnosti.   

 
Tabela 23: Načrt zaposlovanja 
Število Področje dela Smer izobrazbe Stopnja izobrazbe 

1 oseba Vodenje kmetijske proizvodnje Kmetijska, veterina,…  7 

1 oseba Razvoj novih proizvodov, kakovost 
proizvodnje,  

Živilska tehnologija, varna 
hrana, … 

7 

1 oseba Delo na kmetiji, oskrba živali, 
proizvodnja krme, oskrba vzorčnih 
nasadov, delo pri predelavi 
proizvodov, …  

Kmetijski tehnik  5 

1/2 
osebe  

Vzdrževanje informacijskih sistemov 
in platforme 

Informatika, … 5 

 
V spodnji tabeli so prikazani stroški zaposlitve delavcev v času trajanja projekta. Stroški 
zaposlenih v obdobju trajanja projekta bodo znašali 261.250 EUR.  Stroške smo ocenili na 
osnovi povprečnih plač v javnem sektorju za predvideno stopnjo izobrazbe. 

 

Tabela 24: Predvideni stroški zaposlenih oseb po letih in čas zaposlitve 
Število Leto 2022  

(€) 
Leto 2023 

 (€) 
Leto 2024 

(€) 
Skupaj 

 (€) 
Predvideni čas 

zaposlitve 
1 oseba 26.250 35.000 35.000 96.250 april 2022 
1 oseba 17.500 35.000 35.000 87.500 junij 2022 
1 oseba 10.000 20.000 20.000 50.000 junij 2022 
½ osebe 7.500 10.000 10.000 27.500 april 2022 
SKUPAJ 61.250 100.000 100.000 261.250  
 

Za potrebe dela zaposlenih na projektu načrtujemo tudi stroške najema prostorov za 
pisarne, v katerih bodo zaposleni delali, dokler se ne bodo uredili prostori v okviru 
vzpostavitve »vzorčne kmetije«. Načrtujemo še tudi druge stroške, ki bodo nastali pri delu 
zaposlenih: pisarniški material, informacijska tehnika, potni stroški, itd. 
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6.7. Viri financiranja 

Sredstva za investicijo in načrtovane aktivnosti se zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) na podlagi Programa spodbujanja gospodarske osnove 
madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (Sklep Vlade RS št. 09502-1/2020/6, z dne 
29.09.2021), podukrep 4.1 »Vzpostavitev in delovanje vzorčne kmetije z namenom 
spodbujanja kmetijstva na programskem območju«. Vrednost stroškov investicije v stalnih 
cenah za financiranje podukrepa 4.1. znaša 6.700.000 EUR. 
 
 
Tabela 25: Viri financiranja podukrepa 4.1. v EUR v stalnih cenah 

  2022 2023 2024 Skupaj: 

MKGP 2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 

Ostali viri 0 0 0 0 

 
 
 
Tabela 26: Viri financiranja podukrepa 4.1. v EUR v tekočih cenah 

  2022 2023 2024 Skupaj: 

MKGP 2.180.000 2.600.000 1.920.000 6.700.000 

Lastni viri  0 49.400 73.651 123.051 

Skupaj 2.180.000 2.649.400 1.993.651 6.823.051 

 
 
 

6.8. Ocena ekonomske upravičenosti projekta 

Projekt kaže svojo ekonomsko upravičenost z merljivimi in nemerljivimi družbenimi koristmi, 
ki jih prinaša njegova realizacija. Investicija bo omogočila pogoje za krepitev socialno-
ekonomske osnove  narodnostno mešanega območja v Pomurju. Pričakovani učinki bodo 
predvidoma presegli  investicijske stroške, kar opravičuje izvedbo investicije.  

Posebej je treba izpostaviti naslednje učinke: 

- Izboljšanje kompetenc in sodelovanja  kmetovalcev  na območju bivanja madžarske 
narodne skupnosti 

- Povečanje prihodkov na kmetijah 
- Povečan obseg ekološke proizvodnje na območju bivanja madžarske narodne 

skupnosti 
- Izboljšana organiziranost in prepoznavnost kmetijske proizvodnje na  območju 

bivanja madžarske narodne skupnosti 
- Povečanje prihodkov iz naslova turizma in dopolnilnih dejavnosti 
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- Poseljenost, urejenost podeželja in kakovost bivanja na programskem območju  

 

 Rezultati in učinki investicije  

• spodbujanje kmetijskih proizvajalcev k aktivni udeležbi pri razvoju »vzorčne kmetije« 
in uporabljanju modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva na 
programskem območju pri svoji lastni pridelavi oziroma predelavi; 

­ vzpostavitev črede 15 konj 
­ vzpostavitev črede 20 glav govedi 
­ vzpostavitev legla prašičev »mangalic« (30 prašičev) 
­ vzpostavitev živalskega vrta domačih živali (20 vrst) 

 
• spodbujanje javnih zavodov in drugih ponudnikov gostinskih storitev k uporabljanju 

vzpostavljenih modelov nabave lokalnih pridelkov oziroma živil; 
­ vzpostavitev predelave lokalno značilnih mesnih izdelkov (zmogljivosti 10 ton letno) 
­ vzpostavitev proizvodnje sadnih sokov  (zmogljivosti 5000 litrov letno) 
­ vzpostavitev logistike za lokalno oskrbo (zmogljivosti 1 tone dnevno) 

 
• vzpostavitev modelov pridelave, predelave in krožnega gospodarstva upoštevajoč 

sodobne trende, inovativne pristope  in naravne danosti programskega območja v 
kmetijstvu; 

­ vzpostavitev 1 ha vzorčnega nasada špargljev 
­ vzpostavitev 1 ha vzorčnega nasada namiznega grozdja 
­ vzpostavitev infrastrukture za obiskovalce (parkirišče, sanitarije, sprehajalne poti) 

 
• na »vzorčni kmetiji« vzpostaviti in razviti informacijski center in razvojno-raziskovalno 

enoto, ki bo delovalo na področju kmetijstva. 
­ vzpostavitev zunanjih lokacij vzorčne kmetije za ohranjanje tradicij na področju 

kmetijstva in hrane 
­ postavitev sončne elektrarne (primer samooskrbe) 
­ vzpostavitev sistema trajnostne oskrbe z vodo (primer varčevanja in delne 

samooskrbe) 
­ vzpostavitev trajnostnega sistema ravnanja z odpadki kmetije 
 

Predvideni družbeni učinki in koristi  

Pri krepitvi socialno-ekonomske osnove programskega območja se bodo dosegali merljivi in 
nemerljivi učinki ter koristi, ki jih bo prinesla investicija. Pozitivne učinke pričakujemo na 
vseh spodaj navedenih področjih: 

- prenosa znanj, sodelovanja in povezovanja kmetovalcev  
- povečanja obsega ekološkega kmetovanja 
- varstva okolja povezanega s kmetijskimi dejavnostmi 
- razvoja infrastrukture na podeželju in narodnostno mešanem območju 
- spodbujanja generacijske pomladitve 
- odzivanja na podnebne spremembe in povečanje odpornosti 
- uvajanje programov za pametne in raznolike kmetijske dejavnosti 
- krepitev socialno-ekonomske osnove podeželja in narodnostno mešanega območja. 
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJEVANJA POSTOPKOV 

 

Glede na vrednost projekta v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06) je 
potrebno pristopiti k izdelavi predinvesticijske zasnove in investicijskega programa.   
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